
 
 

Załącznik Nr 1 do SIWZ 

UMOWA na roboty budowlane nr …… 

 

Niniejsza umowa, zwana dalej „Umową” została zawarta w dniu ………..………. roku  

po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu 

nieograniczonego - Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2017 r., 

poz. 1579 ze zm.), zwaną dalej „ustawą Pzp” 

pomiędzy 

Sądem Apelacyjnym w Łodzi, z siedzibą w Łodzi przy ul. G. Narutowicza 64,  

kod pocztowy 90-136, NIP 725-10-28-838, 

reprezentowanym przez: 

Pana/Panią ………………………… - …………………………… 

zwanym dalej Zamawiającym 

a 

......................................................... z siedzibą w ..........................., przy ul. …......................, 

wpisaną do rejestru/ewidencji pod numerem…………………., NIP ………………………….  

reprezentowaną przez: 

Pana/Panią ………………………… - …………………………… 

zwanym/ą dalej Wykonawcą, 

 

- zwanymi dalej łącznie „Stronami” 

 

§ 1  

Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest przebudowa budynku dla Sądu Apelacyjnego w Łodzi przy  

Al. Kościuszki 65 wraz z budową parkingu podziemnego łącznie z kompleksową 

termomodernizacją. 

2. Strony zgodnie oświadczają, iż przedmiot Umowy polegał będzie na wykonaniu robót 

budowlanych i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie dla przebudowy, remontu 

konserwatorskiego i zmiany sposobu użytkowania budynków położonych w Łodzi na terenie 

nieruchomości przy ul. Al. Kościuszki 65. 

3. W ramach Umowy należy wykonać w szczególności: 

a) rozbiórki budynków gospodarczych oraz wtórnych przybudówek do budynku adaptowanego, 

b) przebudowę sieci ciepłowniczej kolidującej z projektowanym garażem podziemnym zgodnie z 

umową z Veolia Energia Łódź S.A. z dnia 14.12.2016 roku, nr 3/GR/2016 – wraz z 

załącznikami,  

c) budowę parkingu podziemnego na 58 miejsc samochodowych,  

d) przebudowę budynku przy Al. Kościuszki 65 będącego pod ochroną konserwatorską,  
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e) remont konserwatorski zabytkowego ogrodzenia od Al. Kościuszki i ul. Zamenhofa, 

oraz przebudowę ogrodzenia od ul. Wólczańskiej i w dalszej części ul. Zamenhofa, 

f) Prace Termomodernizacyjne takie jak: izolacje i docieplenie ścian podziemia i podłogi na 

gruncie, ocieplenie dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, przebudowa instalacji c.o. 

i c.t., modernizacja węzła cieplnego, instalacja wentylacji i klimatyzacji, instalacja oświetlenia 

wewnętrznego,  

g) wykonanie i montaż instalacji sanitarnych, wodociągowych, deszczowych i elektrycznych, 

w tym systemów teletechnicznych,  

h) dostawę i montaż maszyn i urządzeń wbudowanych: dwóch dźwigów osobowych, dźwigu 

towarowego i platformy schodowej umożliwiającej komunikację osobom niepełnosprawnym, 

instalacji klimatyzacji, agregatu prądotwórczego wraz z wewnętrzna linią zasilania 

rezerwowego, 

i) dostawę i instalację sprzętu wraz z wymaganym oprogramowaniem zgodnie z dokumentacją 

projektową, w szczególności: 

 Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN) w tym m.in: 

 Skaner rentgenowski do inspekcji przesyłek i bagażu; 

 Detektor metali (bramka); 

 Systemu Kontroli Dostępu (SKD), w tym m.in.: 

 Serwer SKD; 

 Videodomofon; 

 Systemu interkomów w tym m.in. Serwer Interkomowy; 

 telewizyjnego systemu dozorowego (CCTV) w tym m.in.:  

 Serwer CCTV;  

 Stacja Operatora; 

 Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP); 

 Systemu Public audio (PA); 

 Sieciowy sprzęt aktywny; 

j) udzielenie odpłatnej i niewyłącznej, nieograniczonej w czasie i ograniczonej do terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej licencji/sublicencji na korzystanie z całości dostarczonego w ramach 

przedmiotu zamówienia oprogramowania, zgodnie z jego przeznaczeniem oraz sposobem 

korzystania określonym w instrukcjach obsługi, dostarczonych wraz z oprogramowaniem, 

k) zagospodarowanie terenu zewnętrznego (ogrodzenie, drogi, chodniki, parking naziemny  

na 37 miejsc samochodowych, oświetlenie), 

4. Częścią projektu adaptacji i przebudowy budynku przy Al. Kościuszki 65 są Prace 

Termomodernizacyjne opisane w dokumentacji projektowej, polegające m.in. na dociepleniu 

i izolacji pionowej i poziomej ścian zewn. podziemia, wymianie stolarki okiennej, wymianie 

stolarki drzwiowej, przebudowie instalacji centralnego ogrzewania (c.o.), przebudowie instalacji 

ciepła technologicznego (c.t.), wymianie węzła cieplnego, instalacji wentylacji i klimatyzacji, 

izolacji podłogi na gruncie, ociepleniu dachu, robotach oświetleniowych. Projekt „Kompleksowa 

termomodernizacja budynku Sądu Apelacyjnego w Łodzi przy al. Kościuszki 65” 

POIS.01.03.01-00-0171/16, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach 

poddziałania 1.3.1 oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. 

5. Integralną częścią niniejszej Umowy, określającą przedmiot Umowy w szczególności są: 

a) SIWZ wraz z załącznikami –składający się w szczególności z Opisu przedmiotu zamówienia  

w tym dokumentacji projektowej (projekt wykonawczy, budowlany), wytycznych w zakresie 

przebudowy sieci c.o. i węzła cieplnego, decyzji i dokumentów formalnych oraz 
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b) Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami. 

6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie roboty zgodnie z Dokumentacją projektową 

(projektem budowlanym, projektem wykonawczym), Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i 

Odbioru Robót Budowlanych, warunkami określonymi w pozwoleniu na budowę, pozwoleniu na 

prowadzenie robót budowlanych i badań konserwatorskich i prac konserwatorskich przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków, pozwoleniu na prowadzenie prac konserwatorskich  

i restauratorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, Postanowieniem Łódzkiego 

Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej oraz innych niezbędnych decyzjach 

administracyjnych, dokumentach, przestrzegając zasad wiedzy technicznej i właściwej praktyki 

budowlanej oraz zaleceń Zamawiającego a także zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

7. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

8. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje: 

1) Plan zagospodarowania i organizacji Placu budowy, który składać się będzie z części 

opisowej i graficznej, 

2) Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), 

3) Harmonogram rzeczowo – finansowy, o którym mowa w § 2 stanowiący Załącznik nr 1 do 

Umowy. Szczegółowy Harmonogram Rzeczowo - Finansowy musi określać wysokość 

Wynagrodzenia Wykonawcy dla poszczególnych zakresów robót budowlanych w układzie 

miesięcznym. 

4) Kosztorys, o który mowa w § 2, stanowiący Załącznik nr 2 do Umowy 

5) Program zapewnienia jakości, 

6) Opinię o stanie technicznym obiektów/ budynków sąsiednich zgodnie z § 13 ust.6. 

9. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności w zapisach zawartych w Umowie oraz dokumentach 

wymienionych w ust. 6, zaistniałe rozbieżności należy tłumaczyć zgodnie z celem niniejszej 

Umowy w sposób zapewniający prawidłową realizację Przedmiotu Umowy. W szczególności  

w przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości lub sprzeczności w treści Umowy oraz 

dokumentów należy mieć na względzie, iż zamiarem Zamawiającego i celem niniejszej Umowy 

jest zapewnienie najlepszej jakości i funkcjonalności obiektów stanowiących Przedmiot Umowy 

oraz zgodności przedmiotu Umowy z obowiązującymi normami i przepisami. Strony zgodnie 

ustalają w myśl art. 65 kc, że w przypadku ujawnienia rozbieżności lub sprzeczności w treści 

Umowy lub dokumentów określonych w ust. 6 przyjmować się będzie znaczenie i treść 

korzystniejszą pod względem zapewnienia jakości wykonania przedmiotu Umowy, analogicznie 

też w przypadku ujawnienia wątpliwości lub sprzeczności co do zakresu obowiązków 

Wykonawcy pierwszeństwo będzie nadawać się znaczeniu stwierdzającemu istnienie obowiązku, 

pomijać się będzie zaś znaczenia zmierzające do zwolnienia Wykonawcy z realizacji obowiązku. 

Zamawiający informuje, że w razie zaistniałych wątpliwości czy rozbieżności, należy je 

interpretować w pierwszej kolejności zgodnie z zapisami Umowy, projektem budowlanym, 

projektem wykonawczym, przedmiarami, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych. 

 

§ 2 

Termin, harmonogram rzeczowo-finansowy, kosztorys 

1. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy – do 36 miesięcy, licząc od daty podpisania 

Umowy, z tym że termin zakończenia Prac Termomodernizacyjnych, nastąpi nie później niż  

w dniu 30.09.2020 roku zgodnie z harmonogramem realizacji projektu nr POIS.01.03.01-00-

0171/16, który może ulec zmianie. 
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2. Wykonawca potwierdza, zgodnie ze złożoną Ofertą oraz z dołożeniem szczególnej i najwyższej 

staranności doświadczonego profesjonalisty, że zarówno wskazany termin oraz dalej wskazane 

terminy szczegółowe są obiektywnie i prawidłowo określone i są wystarczające dla wykonania  

i zakończenia wszystkich Robót, Usług i Dostaw stanowiących przedmiot Umowy, a nadto 

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z wszelkimi dokumentami koniecznymi do prawidłowego 

wykonania Umowy oraz miał możliwość zapoznania się z miejscem realizacji przedmiotu 

Umowy, a także nieruchomościami sąsiadującymi z miejscem wykonania przedmiotu Umowy, 

dokonał weryfikacji tych dokumentów oraz miał możliwość dokonania weryfikacji miejsc i 

nieruchomości pod kątem możliwości wykonania Umowy i oświadcza, że po dokonaniu ww. 

czynności nie zgłasza żadnych zastrzeżeń do treści Umowy, dokumentacji koniecznej do 

wykonania Umowy zarówno pod względem jej zupełności i zawartości merytorycznej oraz 

miejsca realizacji przedmiotu Umowy i miejsc sąsiadujących z tymże i potwierdza swoją zdolność 

do prawidłowego wykonania Umowy. 

3. Niezależnie od terminu zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy, strony uzgadniają, że 

szczegółowe terminy realizacji konkretnych czynności nastąpią zgodnie z Harmonogramem 

rzeczowo-finansowym zaakceptowanym przez Zamawiającego. Zamawiający oświadcza, iż 

finansowanie przedmiotu Umowy jest uzależnione od możliwości płatniczych Zamawiającego i 

wysokości przyznanych mu środków finansowych w danym roku budżetowym na stanowiące 

przedmiot niniejszej Umowy zadanie inwestycyjne. O limicie wydatków w poszczególnych latach 

Zamawiający będzie informował Wykonawcę w ciągu 14 dni od otrzymania zatwierdzonego 

planu finansowego. 

4. Zakończenie Przedmiotu Umowy zostanie potwierdzone podpisaniem przez obie strony Umowy 

PROTOKOŁU ODBIORU KOŃCOWEGO PRZEDMIOTU UMOWY, potwierdzającego 

przekazanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie obiektu/obiektów, objętego przedmiotem 

Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem oraz potwierdzającego pełne uruchomienie sprzętu i 

systemów objętych dostawą na mocy niniejszej Umowy, po wykonaniu próbnych badań oraz 

potwierdzającego pełne wykonanie usług. 

5. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy przedłożyć 

Zamawiającemu do akceptacji Kosztorys wraz z Harmonogramem rzeczowo-finansowym dla 

zakresu objętego przedmiotem niniejszej Umowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy musi być 

zgodny z kosztorysem oraz określać szczegółowe terminy realizacji i uzgodnień poszczególnych 

czynności w ujęciu miesięcznym w zakresie prac budowlanych oraz określać wartość 

Wynagrodzenia dla każdej pozycji harmonogramu, jak również wskazywać terminy narad 

technicznych. Harmonogram rzeczowo-finansowy musi być zgodny z wymaganiami, jakie w tym 

zakresie przewiduje SIWZ oraz oferta Wykonawcy. Za pisemną zgodą Zamawiającego wartość 

poszczególnych elementów ustalanych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym na podstawie 

Tabeli elementów scalonych może ulec zmianie każdej z pozycji wskazanych w Tabeli 

elementów scalonych. Powyższa zmiana nie wpływa na zmianę wysokości maksymalnego 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy musi 

również zawierać podział na Roboty Budowlane, Dostawy, montaż i szkolenia oraz określać 

wartość Wynagrodzenia Wykonawcy dla robót budowlanych, dostaw, montażu oraz szkoleń. 

6. Harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zamawiający 

ma prawo zgłosić w terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania przez Wykonawcę 

harmonogramu uzasadnione zastrzeżenia i uwagi, co do przedstawionego projektu harmonogramu 

oraz wnioskować o wprowadzenie wymaganych przez niego zmian. W przypadku istotnych zmian 

w Harmonogramie rzeczowo-finansowym polegających na zmianie terminów, które wykraczają 

poza terminy przyjęte w harmonogramie załączonym do wniosku o dofinansowanie, Zamawiający 

zobowiązany jest uzyskać zgodę instytucji zarządzającej Projektem i uzyskać jej akceptację. 
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Wówczas terminy wyznaczone na zatwierdzenie Harmonogramu Rzeczowo- Finansowego 

zostaną wydłużone o czas przeznaczony na uzyskanie takiej akceptacji przez instytucję 

zarządzającą projektem. 

7. Wykonawca zobowiązany jest uwzględniać zastrzeżenia i uwagi, o których mowa w ust. 6  

i przedłożyć Zamawiającemu poprawiony Harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie do 5 dni 

roboczych od dnia zgłoszenia zastrzeżeń i uwag przez Zamawiającego w celu jego zatwierdzenia 

przez Zamawiającego. Ostatecznie zaakceptowany przez Zamawiającego Harmonogram 

rzeczowo-finansowy stanowi podstawę do finansowego i terminowego rozliczenia realizacji 

przedmiotu zamówienia. 

8. Przed rozpoczęciem realizacji Robót, najpóźniej w dniu przekazania Placu Budowy Wykonawca 

zobowiązany jest do przedłożenia do akceptacji Zamawiającego zaktualizowanego 

Harmonogramu rzeczowo-finansowego określającego szczegółowe terminy realizacji i uzgodnień 

poszczególnych czynności w ujęciu miesięcznym dla robót budowlanych oraz dostaw i usług. 

Zamawiający uprawniony jest do zgłaszania i wprowadzania w nim zmian w trybie określonym  

w ust. 6 i 7. 

9. Zamawiający w każdym czasie ma prawo wnioskować o aktualizację przedstawionych  

w Harmonogramie rzeczowo-finansowym terminów realizacji poszczególnych robót, jeśli 

przemawia za tym jego ważny interes lub interes publiczny i nie sprzeciwiają się temu zasady 

wiedzy technicznej i praktyki budowlanej oraz interes Wykonawcy ( co powinno być 

uzasadnione). Skorygowany Harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga akceptacji 

Zamawiającego, który uprawniony jest do zgłaszania i wprowadzania w nim zmian w trybie 

określonym w ust. 6 i 7.  

10. W przypadku, gdy złożony Harmonogram rzeczowo-finansowy stanie się niespójny z faktycznym 

postępem pracy lub ze zobowiązaniami Wykonawcy, strony zgodnie ustalają, iż Wykonawca 

zobowiązany jest do przedłożenia skorygowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego. 

Skorygowany Harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga akceptacji Zamawiającego, który 

uprawniony jest do zgłaszania i wprowadzania w nim zmian w trybie określonym w ust. 6 i 7. 

Zmiana Harmonogramu rzeczowo-finansowego i jego akceptacja nie pozbawia Zamawiającego 

prawa naliczenia kar umownych z tytułu niedochowania terminów wskazanych w aktualnym 

brzmieniu Harmonogramu rzeczowo-finansowego. 

11. Każdorazowa zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego wymaga sporządzenia aneksu do 

Umowy. Ponadto, zmiana, harmonogramu rzeczowo-finansowego nie może stanowić podstawy  

do zmiany terminu realizacji Umowy, o którym mowa w ust. 1. 

12. Wykonawca zobowiązany jest systematycznie informować Zamawiającego o postępie prac i 

stanie zaawansowania realizacji przedmiotu Umowy. 

13. Wykonawca ma obowiązek składania comiesięcznych raportów z postępu prac budowlanych  

w terminie do 5 dnia roboczego następnego miesiąca kalendarzowego w uzgodnieniu z 

Inspektorem nadzoru. 

KOSZTORYS  

14. Wykonawca zobowiązuję się do wykonania i przedłożenia Zamawiającemu kosztorysu 

opracowanego metodą kalkulacji szczegółowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 

kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 

kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym ( Dz.U. z 2004 r., 

nr 130, poz. 1389). Wyliczone w tych kosztorysach ceny poszczególnych elementów, jak również 

cena całkowita muszą być zgodne z cenami przedstawionymi w ofercie przetargowej. Ceny tych 

samych składników cenotwórczych (R, Ko, Z, M, S) muszą być takie same dla wszystkich 

wycenianych pozycji przedmiarowych z danej branży robót. Kosztorysy te powinny zawierać 
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m.in. tabele elementów scalonych oraz zestawienia robocizny, materiałów i sprzętu. Tak 

opracowane kosztorysy będą podstawą do rozliczania ewentualnych: 

1) Dodatkowych robót budowlanych, które zostaną zlecone na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 

ustawy Pzp poprzez zawarcie aneksu do Umowy poprzedzonego sporządzeniem protokołu 

konieczności i dokumentacji projektowej je opisującej; 

1.1. W sytuacji gdyby umowa została zmieniona na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, 

czyli gdyby Zamawiający zlecił Wykonawcy wykonanie dodatkowych robót budowlanych 

wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy (zamówienia podstawowego), ustala się 

następujące zasady ich zlecania oraz rozliczania: 

1.1.1. Rozpoczęcie wykonywania dodatkowych robót budowlanych wykraczających poza 

przedmiot niniejszej Umowy, czyli robót, o których mowa powyżej, może nastąpić po 

podpisaniu przez Strony umowy aneksu zmieniającego umowę w tym zakresie. 

Podstawą do podpisania aneksu będzie protokół konieczności potwierdzony przez 

Inspektora nadzoru i zatwierdzony przez Strony Umowy. Protokół ten musi zawierać 

uzasadnienie wskazujące, że spełnione zostały przesłanki, o których mowa w art. 144 

ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Rozpoczęcie wykonywania tych robót musi być poprzedzone 

wykonaniem dokumentacji projektowej i przedmiaru - opisujących te roboty. 

Dokumentacja musi być zgodna z przepisami prawa budowlanego wraz z jego aktami 

wykonawczymi. 

1.1.2. Rozliczanie dodatkowych robót budowlanych będzie odbywało się fakturami 

wystawionymi po ich wykonaniu (i odebraniu przez Inspektora nadzoru), lecz nie 

częściej niż raz na trzy miesiące. Faktury regulowane będą w terminie do 30 dni od 

daty otrzymania przez Zamawiającego faktury, protokołu odbioru wykonanych robót 

oraz kosztorysu wykonanego na podstawie następujących założeń: 

1.1.3. Ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z kosztorysu, o którym mowa powyżej, a 

ilość wykonanych w tym okresie robót – z przedmiaru, o którym mowa w pkt 1.1.1.; 

1.1.4. W przypadku gdy wystąpią roboty, na które nie określono w kosztorysie cen 

jednostkowych, tzn. takie, których nie można rozliczyć zgodnie z ppkt 1.1.3., roboty 

te rozliczone będą na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę, a 

zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego. Kosztorysy te 

opracowane będą na podstawie następujących założeń: 

1.1.4.1. Ceny składników cenotwórczych, tj. stawki roboczogodziny (R), ceny 

jednostkowe materiałów (M), cena najmu sprzętu (S), wskaźnik kosztów 

ogólnych (Ko) oraz wskaźnik zysku zostaną przyjęte z kosztorysów 

opracowanych przez Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej; 

1.1.4.2. W przypadku gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty na podstawie 

zapisów w ppkt 1.1.4.1., brakujące ceny materiałów (M) i sprzętu (S) zostaną 

przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania; 

1.1.4.3. Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w wyżej 

wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku – odpowiednie pozycje 

Katalogów Nakładów Rzeczowych. W przypadku braku odpowiednich pozycji w 

KNR-ach zastosowane zostaną Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych, a 

następnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez 

Zamawiającego. 

2) Zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp na podstawie odrębnej umowy. 

Będą one polegać na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, objętych przedmiotem 

zamówienia, tj. na robotach budowlanych, w tym przebudowie budynku, remoncie, 

termomodernizacji, adaptacji pomieszczeń, uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie, w zakresie 
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do 50 % wartości zamówienia podstawowego, na warunkach ustalonych dla zamówienia 

podstawowego (warunkach umowy), z uwzględnieniem dodatkowych negocjacji dotyczących 

realizacji tego zamówienia, m. in. terminu realizacji. Wykonawca zapewni nie gorszy standard 

wykonania nowego zamówienia niż podstawowego. Szczegółowy sposób ustalenia wartości 

umów na te zamówienia, jak i ich rozliczeń będzie taki sam jak w odniesieniu do dodatkowych 

robót budowlanych, o których mowa w niniejszej Umowie. W odniesieniu do tych zamówień 

ceny jednostkowe, jak również ceny czynników produkcji będą podlegały waloryzacji  

o wskaźnik zmiany cen produkcji budowlano- montażowej ustalany przez Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego i ogłaszany w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”, począwszy 

od daty podpisania Umowy. W trakcie realizacji zamówienia uzupełniającego każda kolejna 

waloryzacja dokonywana będzie po upływie 3 miesięcy od poprzedniej waloryzacji i będzie 

wyliczana jako średnia arytmetyczna ze wskaźnika za okres, który upłynął od poprzedniej 

waloryzacji. 

3) zmian postanowień niniejszej Umowy, na podstawie jednej z okoliczności przedstawionej  

w art. 144 ust. 1 pkt 3, 5, 6 ustawy Pzp, Strony ustalą dopuszczalną wartość zmiany Umowy  

w oparciu o wartość zamówienia określoną pierwotnie w Umowie, z zastosowaniem 

odpowiednio procedury określonej w ust. 14 pkt 1.3. 

15. Kosztorys ten nie będzie miał zastosowania do rozliczania robót objętych przedmiotem niniejszej 

Umowy.  

16. Kosztorys winien być zgodny co do wartości z ofertą przetargową, w szczególności z tabelą 

elementów scalonych. Za pisemną zgodą Zamawiającego wartość poszczególnych elementów 

ustalanych w Kosztorysie na podstawie Tabeli elementów scalonych może ulec zmianie w każdej 

z pozycji wskazanych w Tabeli elementów scalonych. Powyższa zmiana nie wpływa na zmianę 

wysokości maksymalnego wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy. 

 

§ 3 

Wynagrodzenie  

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w § 1 ust. 1 Umowy, Strony ustalają 

wynagrodzenie ryczałtowe, równe cenie ofertowej brutto przedstawionej w ofercie Wykonawcy, 

w wysokości: …………… zł (brutto) słownie: ………………………, w tym podatek VAT ….. 

%, co stanowi kwotę netto w wysokości …………… zł netto, słownie: ……………………..……. 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania 

przedmiotu Umowy wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również w niej nieujęte  

z powodu wad dokumentacji spowodowanych jej niezgodnością z zasadami wiedzy technicznej 

lub stanem faktycznym występującym na placu budowy, a bez których nie można wykonać 

przedmiotu Umowy. Wykonawca ponosi ryzyko z tytułu oszacowania wszelkich kosztów 

związanych z realizacją przedmiotu Umowy. Wynagrodzenie uwzględnia wszystkie koszty 

związane z realizacją zamówienia, wykonawstwa, w tym w szczególności robocizny, materiałów, 

sprzętu, środków transportu niezbędnego do wykonania Umowy, a także utrzymania i likwidacji 

placu budowy, zużycia wody i energii elektrycznej zużycia ciepła i gazu, koszty wszystkich 

niezbędnych pomiarów, badań, prób i rozruchów, koszty uzgodnień, odbiorów, włączeń i 

wyłączeń sieci w celu wykonania robót budowlanych, koszty sporządzenia dokumentacji 

powykonawczej, koszty usunięcia i utylizacji odpadów po rozbiórkach, koszty prowadzenia 

kierownictwa robót i nadzoru bhp, uzgodnień, organizacji ruchu, zajęcia pasa drogowego i obsługi 

geodezyjnej w trakcie prowadzenia robót oraz inwentaryzacji powykonawczej, koszty związane z 

zapewnieniem dostępu do posesji położonych w pobliżu terenu budowy, a także wszystkie inne, 

nie wymienione wyżej ogólne koszty budowy, które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem 
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robót budowlanych zgodnie z warunkami umowy, przepisami technicznymi i prawnymi oraz 

zasadami wiedzy technicznej. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu 

przedmiotu Umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 

1 niniejszego paragrafu. Wynagrodzenie w tym zakresie jest wynagrodzeniem ryczałtowym w 

rozumieniu art. 632 kc. Strony niniejszej Umowy nie mogą zmienić kwoty, o której mowa w ust. 

1, poza okolicznościami przedstawionymi w niniejszej Umowie. 

3. Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego wynagrodzenia, jeśli wykonał prace dodatkowe 

bez zawarcia Umowy o zamówienie dodatkowe. 

 

§ 4 

Rozliczanie robót 

1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy odbywać się będzie na podstawie faktur 

częściowych, prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez 

Zamawiającego, za elementy robót ujęte w harmonogramie rzeczowo-finansowym raz w 

miesiącu, przelewem na rachunek bankowy nr: ……………………..…….……………….………. 

2. Zamawiający informuje o uzyskaniu dofinansowania Przedmiotu Umowy ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynku Sądu Apelacyjnego 

w Łodzi przy al. Kościuszki 65” POIS.01.03.01-00-0171/16, w ramach poddziałania 1.3.1 oś 

priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i 

Środowisko 2014 – 2020. W związku z powyższym, Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do 

wystawiania osobnej faktury na Prace Termomodernizacyjne. 

3. Faktury częściowe wystawiane będą po wykonaniu i odebraniu danego elementu (etapu) robót,  

i regulowane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury i protokołu odbioru częściowego wykonanego elementu robót. 

Rozliczanie będzie dokonywane w walucie polskiej. 

4. W przypadku ujęcia w fakturze zakresu robót budowlanych, dostaw lub usług realizowanych 

przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, warunkiem zapłaty wynagrodzenia będzie 

dostarczenie przez Wykonawcę: 

a) dokument o nazwie: „Wykaz podmiotów, które wykonywały roboty, dostawy lub usługi  

w ramach składanej faktury, tj. faktury nr … z dnia …”. Wykaz ten musi zawierać: nazwę 

podmiotu, zakres robót, dostaw lub usług wykonanych przez dany podmiot oraz wartość w 

złotych należną danemu podmiotowi. Ogólna wartość środków finansowych należnych 

poszczególnym podmiotom musi być równa wartości danej faktury. Załącznik ten musi być 

złożony w oryginale i podpisany przez Wykonawcę oraz Inspektora nadzoru. Brak wykazu 

spełniającego powyższe wymagania będzie podstawą do odmowy przyjęcia faktury. 

b) dokumentu potwierdzającego , że Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy występujący na 

załączniku złożonym do faktury otrzymali należne im wynagrodzenie. Dowodem takiego 

udokumentowania może być:  

 kserokopię faktury Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy poświadczonej za 

zgodność z oryginałem wraz potwierdzeniem jej zapłaty tj. potwierdzeniem dokonania 

przelewu, lub 

 pisemne oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, że otrzymał należną 

mu kwotę. 

5. Zgłaszanie Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, przedstawianie projektów umów, 

kopii umów, rozliczanie za wykonane przez nich roboty, dostawy, lub usługi itp. będzie odbywało 

się zgodnie z następującymi przepisami ustawy Pzp: art. 143a ust. 1 i 2 pkt 1; 143b i art. 143c.  

W treściach umów z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami muszą być zawarte zapisy 



 
 

 9 

zobowiązujące Wykonawcę, Podwykonawcę i dalszego Podwykonawcę do przedstawiania 

Zamawiającemu protokołów odbiorów częściowych i końcowych podpisanych pomiędzy 

Wykonawcą, Podwykonawcą i dalszymi Podwykonawcami. W przypadku jeśli w tych 

protokołach zawarte będą zastrzeżenia lub uwagi, Wykonawca zobligowany będzie do 

przedstawienia dokumentu potwierdzającego ich faktyczne usunięcie. 

6. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się  

(po bezskutecznym dwukrotnym wezwaniu Wykonawcy przez Zamawiającego do przedstawienia 

dowodów zapłaty) od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę, zamówienia na roboty budowlane. 

Wynagrodzenie, o którym mowa dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu 

przez Zamawiającego Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 

po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający informuje Wykonawcę o możliwości 

zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

Podwykonawcy. Wykonawca może zgłosić pisemne uwagi w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia 

doręczenia tej informacji przez Zamawiającego. 

7. W przypadku zgłoszenia w terminie uwag, o których mowa w ust. 6, Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże 

niezasadność takiej zapłaty albo, 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy w 

przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty 

lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca wykaże 

zasadność takiej zapłaty. 

8. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

Podwykonawcy. 

9. Powyższe postanowienia dotyczą odpowiednio dalszych Podwykonawców. 

10. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę 

wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

OSTATECZNE ROZLICZENIE 

11. Ostatecznie rozliczenie za wykonane roboty nastąpi na podstawie faktury końcowej, prawidłowo 

wystawionej na podstawie Protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy nie 

zawierającego żadnych zastrzeżeń Zamawiającego w tym zakresie. Faktura końcowa będzie płatna 

w terminie 30 dni od daty jej otrzymania i zaakceptowania przez Zamawiającego. Wartość faktury 

końcowej nie może być mniejsza niż 10 % wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu, przed datą końcowego 

rozliczenia z Zamawiającym – najpóźniej na dzień poprzedzający ostateczną zapłatę, 

oświadczenia, z datą pewną, Podwykonawców i dalszych Podwykonawców potwierdzającego 

faktyczne otrzymanie zapłaty od Wykonawcy. Brak oświadczeń będzie skutkował 

wstrzymaniem zapłaty należnej Wykonawcy bez żadnych konsekwencji dla Zamawiającego 

wynikającej z nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

13. Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego, na zasadach określonych w § 19. 

14. Za datę płatności faktury uważa się datę dyspozycji przelewu środków finansowych na konto 

Wykonawcy wskazane na fakturze. 



 
 

 10 

15. Zamawiający uprawniony jest do potrącenia naliczonych kar umownych z bieżącego 

wynagrodzenia Wykonawcy oraz Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

 

§ 5 

Zatrudnienie na podstawie Umowy o pracę 

1. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące 

w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie Umowy o pracę. Wymóg ten dotyczy osób, które 

wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem prac ogólnobudowlanych, 

konstrukcyjnych oraz instalacyjnych, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy 

osób kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów 

budowlanych. 

2. Wykonawca zobowiązany jest określić w Harmonogramie rzeczowo – finansowym, liczbę osób 

jaka jest niezbędna do wykonania czynności wskazanych w ust. 1 oraz okresy, w jakich osoby te 

będą wykonywać te czynności i adekwatnie do tego wymiar etatów przewidzianych dla tych osób 

przez Wykonawcę lub Podwykonawcę. 

3. Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedstawienia po podpisaniu Umowy, nie później niż w 

dniu rozpoczęcia wykonywania robót budowlanych, dokumentu pn. „WYKAZ OSÓB, KTÓRE 

BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W REALIZAJI ZAMÓWIENIA” oraz udokumentowania formy 

zatrudnienia tych osób poprzez przedstawienie: 

a) oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie Umowy o 

pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. 

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem 

czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie Umowy o pracę wraz ze wskazaniem 

imion i nazwisk tych osób, rodzaju Umowy o pracę oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 

oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;  

lub 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

kopię Umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, 

których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres 

obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia Umowy/umów powinna zostać 

zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w 

szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega 

anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia Umowy i rodzaj Umowy o pracę powinny 

być możliwe do zidentyfikowania; 

lub 

c) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

kopię dokumentów potwierdzających opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne i 

zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę (wraz z informacją o liczbie 

odprowadzonych składek) tj.:  

 zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę 

składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o 

pracę za ostatni okres rozliczeniowy lub  

 poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę kopię dowodu 

potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 
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zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i 

nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

4. Pracodawcą musi być Wykonawca lub jeden ze wspólników konsorcjum, zgłoszony zgodnie z 

przepisami prawa zamówień publicznych Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. Bez 

przedstawienia powyższego dokumentu osoby, które muszą być zatrudnione na umowę o pracę, 

nie będą wpuszczane na plac budowy, więc nie będą mogły wykonywać pracy z winy 

Wykonawcy. 

5. Wykonawca do każdej faktury obowiązany jest złożyć Oświadczenie Wykonawcy lub 

Podwykonawcy o zatrudnianiu wszystkich osób wskazanych na liście, o której mowa w ust. 3 na 

podstawie Umowy o pracę. Brak złożenia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę oświadczenia o 

jakim mowa w zdaniu poprzedzającym stanowi podstawę do powstrzymania się Zamawiającego z 

zapłatą za fakturę. 

6. Wykonawca będzie składał u Zamawiającego przez cały okres obowiązywania Umowy, 

comiesięczny raport dotyczący sposobu zatrudniania osób realizujących przedmiot Umowy 

zadeklarowanych przez Wykonawcę w WYKAZIE OSÓB, o którym mowa w ust. 3,  

w terminie do 25 dnia następnego miesiąca kalendarzowego (wraz z comiesięcznym 

raportem z postępu prac budowlanych). 

7. Wykonawca w każdej Umowie o podwykonawstwo obowiązany jest zawrzeć stosowne zapisy 

zobowiązujące Podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących 

przedmiot Umowy zgodnie z ust. 1 oraz zapisów umożliwiających Zamawiającemu 

przeprowadzanie kontroli wykonywania tego zobowiązania.  

8. Zamawiający zastrzega sobie w trakcie realizacji Umowy prawo do wykonywania czynności 

kontrolnych odnośnie spełniania przez Wykonawcę, Podwykonawcę wymogu zatrudnienia osób 

na podstawie Umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1 przy realizacji 

niniejszej Umowy w następujący sposób: 

1) Zamawiający będzie miał prawo żądania w każdym czasie złożenia przez Wykonawcę – w 

terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania pisemnego wezwania - dodatkowych 

pisemnych wyjaśnień dotyczących wątpliwości w zakresie realizacji przedmiotowych 

wymagań przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę. 

2) Zamawiający będzie miał prawo prowadzenia kontroli sposobu zatrudnienia osób wskazanych 

przez Wykonawcę do realizacji zamówienia będącego przedmiotem Umowy na terenie 

budowy w każdym czasie i sporządzenia z takich działań stosownego protokołu. Kontrola 

może być przeprowadzana bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy. 

3) Zamawiający w celu kontroli realizacji w/w wymogów może żądać od Wykonawcy złożenia 

dokumentów i oświadczeń, przedstawienia (okazania, przedłożenia do wglądu) wszelkich 

niezbędnych oświadczeń lub dokumentów w celu potwierdzenia zatrudnienia na podstawie 

Umowy o pracę pracowników zaangażowanych przy realizacji niniejszej Umowy wskazanych 

m.in. w ust. 3. 

4) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 

Państwową Inspekcję Pracy. 

9. Wykonawca może dokonać zmiany osób wskazanych na liście, o której mowa w ust. 3. 

Wykonawca obowiązany jest informować Zamawiającego o zmianach osób wskazanych na liście 

poprzez dostarczenie zaktualizowanego WYKAZU OSÓB opatrzonego datą wraz z 

udokumentowaniem zatrudnienia tych osób na podstawie Umowy o pracę, w sposób o którym 

mowa w ust. 3, w ciągu 7 dni kalendarzowych od zaistniałej zmiany. 



 
 

 12 

10. Jeżeli pomimo powyższych wymogów na budowie będzie przebywać osoba niezatrudniona na 

podstawie umowy o pracę, co zostanie ustalone przez inspektora nadzoru, Zamawiającego lub 

jego przedstawicieli w osobach: ………………………………., osoba taka będzie musiała opuścić 

plac budowy, a Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kare umowną określoną w § 35. Fakt 

przebywania takiej osoby na budowie musi zostać potwierdzony pisemną notatką sporządzoną 

przez inspektora nadzoru lub przedstawicieli Zamawiającego przy udziale Wykonawcy lub 

przedstawiciela Wykonawcy. Notatka nie musi być podpisana przez Wykonawcę lub jego 

przedstawicieli. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie 

żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub 

Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie Umowy o pracę traktowane będzie jako 

niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie Umowy 

o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1. 

 

§ 6 

Podwykonawcy 

1. Zgodnie z ofertą złożoną w przetargu, Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie części 

zamówienia: 

a) Siłami Podwykonawców: …………….. (nazwa Podwykonawcy), w zakresie: ……………… 

b) Siłami Podwykonawców: …………….. (nazwa Podwykonawcy), w zakresie: ……………… 

c) Siłami Podwykonawców: …………….. (nazwa Podwykonawcy), w zakresie: ……………… 

d) Siłami Podwykonawców: …………….. (nazwa Podwykonawcy), w zakresie: ……………… 

e) Siłami Podwykonawców: …………….. (nazwa Podwykonawcy), w zakresie: ……………… 

2. Zmiana, rezygnacja, wprowadzenie nowego Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie 

stanowi zmiany Umowy z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Zmiana Podwykonawcy dotycząca podmiotu, na zasoby którego Wykonawca powoływał się w 

ofercie na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków 

udziału w postępowaniu, wymaga zawarcia aneksu do Umowy. Wykonawca jest zobowiązany 

wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie 

spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w SIWZ w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia.  

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych 

Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników jak za własne działania lub zaniechania. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do umieszczenia w umowie z Podwykonawcą lub dalszym 

Podwykonawcą następujących postanowień: 

5.1 Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie 

zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty 

budowlanej. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robót złoży odpowiednio Wykonawcy 

lub Podwykonawcy fakturę za wykonane roboty w okresie rozliczeniowym wraz z 

dokumentami rozliczeniowymi maksymalnie w terminie czterech dni od otrzymania 

zaakceptowanego przez inspektora nadzoru rozliczenia potwierdzającego należną 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy kwotę wynagrodzenia.  

5.2 Przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót 

budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego 

Umową; Wykonawca powinien zapewnić, aby suma wynagrodzeń określona w umowach z 
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Podwykonawcami nie przekraczała wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu niniejszej 

Umowy; 

5.3 Wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez 

nich roboty budowlane będące przedmiotem Umowy, których okres realizacji przekracza 

okres rozliczeniowy przyjęty w Umowie dla Wykonawcy, będzie następować w częściach, na 

podstawie odbiorów częściowych robót wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę; 

5.4 Wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim 

poziomie jakości, jaki wynika z niniejszej Umowy, i powinno odpowiadać stosownym dla 

tego wykonania wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, STWiORB, SIWZ 

oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy; 

5.5 Okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu 

umowy o podwykonawstwo nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady 

przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego; 

5.6 Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi legitymować się posiadaniem wiedzy i 

doświadczenia odpowiadających, porównywalnie, co najmniej wiedzy i doświadczeniu 

wymaganym od Wykonawcy w związku z realizacją prac powierzonych Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy; dysponować personelem i sprzętem, gwarantującymi prawidłowe 

wykonanie podzlecanej części Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem 

odpowiadającymi wymaganiom stawianym Wykonawcy; 

5.7 Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu 

na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy  

o podwykonawstwo. 

6. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 

6.1. Uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od 

Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od 

zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez 

Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy; 

6.2. Uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy od zwrotu 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

ZAWARCIE UMOWY O PODWYKONAWSTWO, KTÓREJ PRZEDMIOTEM SĄ ROBOTY 

BUDOWLANE 

7. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, może nastąpić 

wyłącznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji 

przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji 

umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 

równocześnie Zamawiającemu i inspektorowi nadzoru projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilości robót i ich wyceną oraz z 

częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które mają być realizowane na podstawie 

umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji nie później niż 14 dni 

przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkładanego przez Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę, wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o 

treści zgodnej z niniejszą Umową. 

9. Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważany za 

zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia 

mu projektu nie zgłosi w formie pisemnej zastrzeżeń. 
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10. Zamawiający zgłosi w terminie określonym w ust. 9 w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w 

następujących przypadkach: 

10.1. Niespełniania przez projekt wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo,  

określonych w ust. 5, 

10.2. Niezałączenia do projektu zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa  

w ust. 8, 

10.3. Zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę 

lub dalszego Podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu Umowy od zapłaty 

wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego lub odpowiednio od zapłaty 

wynagrodzenia przez Wykonawcę za realizację przedmiotu Umowy przez Podwykonawcę, 

10.4. Gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia przez 

Wykonawcę Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy przez Zamawiającego, 

10.5. Gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż 

przewidywany Umową dla tych robót, 

10.6. Gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty, 

uniemożliwiające rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na 

podstawie niniejszej Umowy. 

11. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o 

podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 9 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca przedłoży zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzględniający 

wszystkie zastrzeżenia Zamawiającego. 

12. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 

po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca, 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność 

z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej 

umowy. 

13. Zamawiający zgłosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie 

pisemnej sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, w terminie 14 dni od jej przedłożenia w przypadkach określonych w ust. 10. 

14. umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, uważana będzie za 

zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia 

przedłożenia kopii tej umowy nie zgłosi do niej w formie pisemnej sprzeciwu. 

15. Wykonawca (Podwykonawca) nie może zlecić Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) 

realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w 

przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego. 

ZAWARCIE UMOWY O PODWYKONAWSTWO, KTÓREJ PRZEDMIOTEM SĄ 

DOSTAWY LUB USŁUGI 

16. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od 

dnia jej zawarcia bez względu na wartość tych umów. W przypadku gdy w przekazanej 

Zamawiającemu umowie o podwykonawstwo termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 

dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do zamiany tej umowy pod rygorem 

wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

17. Wykonawca niezwłocznie usunie z terenu budowy Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę,  

z którym nie została zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, 
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lub Zamawiający usunie takiego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt 

Wykonawcy. 

18. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią umowy  

o podwykonawstwo dokumenty, które w sposób jednoznaczny potwierdzają prawo osób 

reprezentujących podmiot do zaciągania zobowiązania, tj. zawarcia tej umowy w imieniu 

Podwykonawcy (np. pełnomocnictwo, upoważnienie, uchwała itp.) w przypadku, kiedy z odpisu 

Krajowego Rejestru Sądowego lub innego dokumentu właściwego z uwagi na status prawny 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie wynika, że osoby te posiadają takie 

uprawnienia. 

19. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż ten, z 

którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego umowa o podwykonawstwo, lub 

inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową, wymaga 

ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie określonym w ust. 8-15. 

20. Do zmian istotnych postanowień umów o podwykonawstwo stosuje się zasady określone  

w ust. 8-15 i ust. 18. 

21. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli 

sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa 

określonych Umową, nie dający rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów 

realizacji tych robót. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie 

usunie na żądanie Zamawiającego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z terenu budowy, 

jeżeli działania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszają 

postanowienia niniejszej Umowy. 

22. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, aby Podwykonawcy posiadali ubezpieczenia 

swoich robót, urządzeń, materiałów, obiektów i dokumentów z tytułu szkód od zdarzeń 

losowych oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa 

nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w 

związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów 

mechanicznych. 

23. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy  

o podwykonawstwo, a także umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w języku 

obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany załączyć do 

przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski, a w przypadku kopii umowy  

o podwykonawstwo musi być ono sporządzone przez tłumacza przysięgłego na język polski. 

Obowiązującym prawem dla tej umowy jest prawo polskie, a właściwym sądem- sąd polski. 

24. W odniesieniu do Podwykonawcy, który zawarł umowę z dalszym Podwykonawcą, stosuje się 

wszystkie ustalenia w zakresie podwykonawstwa określone w niniejszej Umowie. 

25. Zgodnie z art. 22a ust. 5 ustawy Pzp, podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów 

zgodnie z art. 22a ust. 1-4 w zakresie sytuacji finansowej lub ekonomicznej odpowiada solidarnie 

z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, 

chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

26. W razie wytoczenia powództwa przez któregokolwiek z Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, weźmie 

na swój koszt udział w postępowaniu w zakresie niezbędnym do ochrony Zamawiającego przed 

odpowiedzialnością wobec tego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Ponadto 

Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wszelkich sporach z Podwykonawcami lub dalszymi 
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Podwykonawcami oraz o innych okolicznościach, z którymi w ocenie Wykonawcy wiązać się 

może wystąpienie przez nich z roszczeniami przeciwko Zamawiającemu, w terminie 14 dni od 

dnia ich wystąpienia. 

27. Jeśli zostanie wydany tytuł egzekucyjny przeciwko Zamawiającemu zasądzający zapłatę od 

Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na podstawie art. 647
1 

§5 

Kodeksu Cywilnego lub przepisów ustawy Pzp, w oparciu o okoliczność niezapłacenia należności 

na rzecz tego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy przez Wykonawcę, Zamawiający, 

zaspokoiwszy należności zasądzone od niego tytułem egzekucyjnym, będzie uprawniony w 

pierwszej kolejności skorzystać z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy w zakresie 

równym takim zaspokojonym przez Zamawiającego należnościom, w tym kosztom związanych z 

dochodzeniem tych należności i świadczeniom ubocznym, a w przypadku gdy zabezpieczenie nie 

pokryje całości jego zadłużenia przysługuje mu prawo żądania pokrycia pozostałej części przez 

Wykonawcę. 

 

§ 7 

Kierownik budowy 

1. Wykonawca zobowiązany jest skierować do realizacji przedmiotu Umowy osoby wskazane  

w ofercie Wykonawcy (personel kierowniczy Wykonawcy) oraz zapewnić ich uczestnictwo  

w wykonaniu przedmiotu Umowy. 

2. Kierownikiem budowy jest: ………………………………… posiadający (-a) uprawnienia  

do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,  

nr uprawnień: ……………. , wydane dnia ….. , przez … 

3. Kierownikiem prac konserwatorskich, prac restauratorskich posiadającym kwalifikacje do 

kierowania pracami konserwatorskimi, pracami restauratorskimi, badaniami konserwatorskimi albo 

badaniami architektonicznymi przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków jest: …….................. 

nr uprawnień: ……………. , wydane dnia ….. , przez … 

4. Kierownikami robót posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi  

w poniższych specjalnościach są: 

 ……….. w specjalności …… ; nr ………… , wydane dnia … przez … 

 ……….. w specjalności …… ; nr ………… , wydane dnia … przez … 

 ……….. w specjalności …… ; nr ………… , wydane dnia … przez … 

 ……….. w specjalności …… ; nr ………… , wydane dnia … przez … 

5. Osoby, o których mowa powyżej, spełniają wymagania określone w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia będącej podstawą do zawarcia niniejszej Umowy. 

6. Wymagana jest obecność kierownika robót w trakcie wykonywanie prac. W przypadku 

prowadzenia prac bez nadzoru kierownika danej branży, Zamawiający ma prawo wstrzymać 

wykonywanie robót. Roboty mogą być uruchomione dopiero wtedy, gdy kierownik robót 

odnotuje w dzienniku budowy swoją obecność, a obecność zostanie potwierdzona przez 

inspektora nadzoru. 

7. Wykonawca ma możliwość dokonania zmiany osób, o których mowa powyżej, jedynie za 

uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. Zmiana którejkolwiek z osób musi być uzasadniona 

przez Wykonawcę na piśmie. Nowo wskazane osoby muszą spełniać co najmniej wymagania 

określone w dziale V SIWZ odnośnie danej osoby. W przypadku zmiany kierownika budowy 

osoba ta musi wykazać się doświadczeniem umożliwiającym uzyskanie co najmniej takiej samej 

liczby punktów odnośnie do kryterium oceny „doświadczenie osób” co osoba występująca  

w ofercie przetargowej Wykonawcy. Do wniosku o zmianę osoby, Wykonawca zobowiązany jest 

przedłożyć dokumenty potwierdzające przez te osoby warunki określone w SIWZ. 
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8. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę osób o których mowa w ust. 2-4 niniejszego 

paragrafu w następujących przypadkach: 

a) Śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych; 

b) Jeżeli zmiana tej osoby stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych 

od Wykonawcy. 

9. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę na piśmie w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji 

wyłącznie wtedy, gdy wskazane osoby będą spełniać warunki postawione w SIWZ. 

10. Zamawiający może także żądać od Wykonawcy zmiany osoby, o której mowa w ust. 2-4, jeżeli 

uzna, że nie wykonuje należycie swoich obowiązków. Wykonawca zobowiązany jest dokonać 

zmiany tej osoby w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku Zamawiającego. 

Zamieniana osoba musi spełniać wymagania o których mowa w ust. 7. 

11. Zmiany, o których mowa powyżej wymagają sporządzenia aneksu do Umowy. 

 

 § 8 

Inspektor nadzoru 

1. Ze strony Zamawiającego zostanie powołany inspektor nadzoru inwestorskiego, o czym 

Wykonawca zostanie poinformowany na piśmie, zwany dalej „inspektorem nadzoru” albo 

„nadzorem inwestorskim”. 

2. Zamawiający lub podmioty przez niego upoważnione, w tym w szczególności Inspektor nadzoru, 

mają prawo dokonywać bieżącej kontroli Robót wykonywanych przez Wykonawcę. Zamawiający 

dołoży starań, by bieżąca kontrola Robót nie zakłócała normalnego toku wykonywania Robót. Aż 

do chwili dokonania Końcowego Odbioru Robót Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy 

usunięcia wszelkich dostrzeżonych Wad, niezależnie od wcześniej wykonanych testów, kontroli 

lub dokonania zapłaty faktury częściowej obejmującej dane elementy Robót. 

3. Inspektor nadzoru będzie uprawniony w szczególności do: 

a) wydawania wiążących poleceń Wykonawcy w zakresie posiadanych przez niego uprawnień, 

b) reprezentowania Zamawiającego na Placu Budowy i wykonywanie bieżącej kontroli 

zgodności Robót z Dokumentacją Projektową, Pozwoleniem na Budowę, obowiązującymi 

przepisami oraz Normami, jak również z zasadami wiedzy technicznej i praktyki 

budowlanej, 

c) kontroli jakości Robót, a szczególnie kontroli prawidłowego stosowania Materiałów, 

d) uczestniczenia w testach, badaniach kontrolnych i odbiorze technicznym systemów 

technicznych i wyposażenia, jak również przygotowywanie i uczestniczenie  

w procedurach odbioru przewidzianych Umową, 

e) potwierdzania faktycznie wykonanych Robót i potwierdzania usunięcia Wad, 

f) wydawania Kierownikowi Budowy działającemu w imieniu Wykonawcy poleceń 

potwierdzonych odnośnym wpisem do Dziennika Budowy, a dotyczących: likwidacji wad 

lub niebezpiecznych warunków, wykonania testów lub badań, w tym także tych, które 

wymagają odkrycia Robót lub elementów zakrytych bez uprzedniego odbioru, 

g) wykonywania innych czynności kontrolnych z prawem wpisywania wszelkich komentarzy i 

zastrzeżeń do Dziennika Budowy, 

h) dokonywania kontroli Materiałów, w szczególności kontrola kolorystyki, rodzaj materiałów 

wykończeniowych, biały montaż, 

i) odbioru Robót przed ich zakryciem lub robót zanikających oraz 

j) wykonywania wszelkich innych obowiązków i uprawnień wynikających z niniejszej Umowy 

oraz z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z Przepisów Prawa Budowlanego. 
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4. Wszystkie elementy Robót, które wykonał Wykonawca, a które następnie ulegają zakryciu lub 

zasłonięciu przez inne elementy (roboty zanikające), zostaną zgłoszone przez Wykonawcę 

Inspektorowi nadzoru, który skontroluje zgłaszane Roboty pod względem jakościowym i 

ilościowym. Powyższe zgłoszenie Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić wpisem w 

Dzienniku Budowy. 

5. Inspektor nadzoru wpisem do Dziennika Budowy potwierdzi dokonanie kontroli zgłoszonych 

elementów Robót i w wypadku braku zastrzeżeń zezwoli na wykonywanie dalszych Robót. W 

wypadku zauważonych wad Inspektor nadzoru określi zakres i termin usunięcia Wad, a po ich 

usunięciu Wykonawca zgłosi dany element Robót do ponownej kontroli. 

 

§ 9 

Uwagi ogólne do organizacji prac Wykonawcy 

1. Przed przystąpieniem do wykonywania Robót Wykonawca zobowiązany jest przedstawić 

Inspektorowi Nadzoru i Zamawiającemu instrukcję bezpiecznego wykonania - Program 

zapewnienia jakości określającego dla każdej z Robót: 

a) rodzaj i technologię Robót, 

b) wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót, 

c) system metod dokonywania pomiarów, sprawdzeń, badań kontrolnych (sposób i procedurę) i 

sterowania jakością wykonywanych Robót, 

d) uprawnionych pracowników i laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić 

prowadzenie badań i inwentaryzacji geodezyjnej, 

e) wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 

f) wzór karty kontrolnej określającej sposób oraz formę gromadzenia wyników badań 

laboratoryjnych i inwentaryzacji, zapis pomiarów, a także wyciąganych wniosków i 

zastosowanych korekt w procesie technologicznym, sposób i formę przekazywania tych 

informacji Inspektorowi Nadzoru, 

g) zakres i terminy pomiarów, sprawdzeń, badań kontrolnych wymaganych do rozpoczęcia 

Robót, 

h) zabezpieczenie wykonanego elementu przed uszkodzeniem po zakończeniu Robót do czasu 

odbioru przedmiotu Umowy do użytkowania, 

i) sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom, 

j) wnioski i ustalenia pokontrolne. 

Inspektor Nadzoru ma prawo do wniesienia uwag i zmian do przedstawionych dokumentów, lub 

wystąpić o dokonanie uzupełnień. Kompletny Program zapewnienia jakości winien być 

przedstawiony w terminie minimum 7 dni przed planowanym rozpoczęciem prac. 

2. Akceptacja Programu zapewnienia jakości jest warunkiem koniecznym dla przystąpienia do 

realizacji wymienionych w nim Robót. Pisemne formy dokonania bieżących oraz końcowych 

kontroli, inwentaryzacji i sprawdzeń parametrów technicznych wykonywanych prac będą 

stanowić dokumentację ich wykonania i stanowić podstawę do dokonania odbiorów 

poszczególnych elementów prac przez nadzór inwestorski. Dokumenty te będąc elementem 

Dokumentacji Powykonawczej winny być ewidencjonowane i przechowywane u kierownika 

budowy oraz w biurze nadzoru inwestorskiego. 

3. Wykonawca jest zobowiązany podjąć wszelkie niezbędne działania w celu zabezpieczenia i 

utrzymania jakichkolwiek istniejących przewodów, rur, kanalizacji, kabli, itp. zarówno nad, jak 

i pod ziemią w trakcie robót, tak aby spełnić wymagania przepisów, lokalnych władz i 

Zamawiającego, a także usunąć wszelkie szkody i pokryć koszty ich usunięcia lub opłaty 
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związane z odnośnymi instalacjami. W przypadku natrafienia na inne nie uwidocznione 

wcześniej instalacje Wykonawca zobowiązany jest do ich zabezpieczenia, przeniesienia lub 

usunięcia zgodnie z warunkami uzgodnionymi z właścicielem sieci. W przypadku ingerencji w 

istniejącą infrastrukturę, Wykonawca przeniesie niezbędne instalacje, tak, aby zapewnić 

prawidłowe funkcjonowanie istniejących obiektów. Wszelkie prace i działania mogące 

wpłynąć na stan istniejącego układu drogowego, budynków, instalacji, przewodów, kanalizacji, 

kabli elektrycznych, telefonicznych, gazociągów, wodociągów, itp. zarówno na placu budowy, 

jak i w sąsiedztwie muszą być prowadzone po wcześniejszym ich uzgodnieniu z lokalnymi 

władzami, właścicielami sieci i właścicielami sąsiadujących posesji i Inspektorem Nadzoru. 

Powiadomienie podmiotów, o których mowa w niniejszym ustępie, powinno nastąpić w 

imieniu Zamawiającego i zawierać wskazanie terminu rozpoczęcia danych Robót. 

4. Wszystkie wbudowane materiały, montowane urządzenia i elementy wyposażenia muszą być 

dopuszczone do stosowania w budownictwie w Rzeczypospolitej Polskiej, i posiadać aktualne 

aprobaty techniczne, świadectwa jakości, dokumenty odniesienia i certyfikaty zgodności 

potwierdzające wszystkie wymagane właściwości, parametry techniczne i użytkowe. Materiały 

nie odpowiadające wymaganiom i zakwestionowane przez Inspektora nadzoru, jeżeli zostały 

dostarczone na plac budowy, zostaną wywiezione z terenu prowadzenia prac na koszt i 

staraniem Wykonawcy Robót. Kategorycznie, z zastrzeżeniem nieodebrania prac, zabronione 

jest wbudowywanie takich materiałów. W przypadku stwierdzenia zajścia takiego przypadku, 

Wykonawca na swój koszt i własnym staraniem doprowadzi do wymiany materiałów na 

zgodne z wymaganiami. 

5. Wykonawca odpowiada za wbudowane i zamontowane materiały i urządzenia/sprzęt/ oraz 

wcześniej wykonane elementy przedmiotu Umowy i zabezpiecza je przed uszkodzeniem i 

zniszczeniem do momentu oddania do użytkowania. 

6. Wykonawca przed wbudowaniem materiałów zobowiązany jest do przedstawienia 

Inspektorowi Nadzoru kompletu obowiązujących dokumentów potwierdzających wymagane 

dokumentacją parametry techniczne, jakość i dopuszczenie do stosowana w budownictwie 

materiałów i urządzeń w celu ich akceptacji na podstawie karty materiałowej. W przypadku 

dostarczenia na Plac Budowy materiałów i urządzeń nie spełniających powyższych warunków 

Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego ich oznaczenia jako wadliwe i usunięcia 

ich z Placu Budowy. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad i usterek w terminach i na warunkach 

wskazanych w Umowie. W przypadku nieusunięcia wad i usterek w terminie Zamawiający ma 

prawo zlecić usunięcie wad i usterek podmiotowi trzeciemu. Ponadto Zamawiający ma prawo 

obciążyć w całości Wykonawcę rzeczywistymi kosztami poniesionymi z tytułu usunięcia wad i 

usterek. Zamawiający może przy tym zaspokoić się z Zabezpieczenia Należytego Wykonania 

Umowy, o którym mowa w § 30. Za „wadę” rozumie się (w przypadku braku innego 

określenia) cechę zmniejszającą wartość lub użyteczność wykonanych robót lub ich części, 

materiałów, urządzeń itp., ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający 

z okoliczności lub przeznaczenia rzeczy, a ponadto jakichkolwiek części robót wykonanych 

niezgodnie z projektem budowlanym lub innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami, 

wiedzą techniczną, warunkami technicznymi wykonania robót oraz innymi dokumentami 

wymaganymi przez przepisy prawa. 

8. Zatwierdzenie Programu zapewnienia jakości wraz z instrukcją bezpiecznego 

wykonywania Robót stanowić będzie warunek przystąpienia do Robót. Wykonawca jest 

zobowiązany uaktualniać i uszczegóławiać oraz dostosować do aktualnej sytuacji na Placu 

Budowy w/w rozwiązania w miarę potrzeby w trakcie wykonywania Robót. 

9. Na wniosek Inspektora Nadzoru Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia niezbędnych 
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próbek materiałowych i wzorów, również wtedy gdy materiał jest zgodny z dokumentacją 

wykonawczą. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do opracowanie algorytmu działania urządzeń oraz scenariusz 

ochrony p.poż. wraz z uzgodnieniem go z Państwową Strażą Pożarną. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przekazania Inspektorowi Nadzoru wszystkich 

innych niezbędnych planów, scenariuszy, projektów, instrukcji eksploatacji, obsługi i 

konserwacji, zawierających specyfikacje wszystkich materiałów eksploatacyjnych i zasady ich 

wymiany wraz z warunkami gwarancji udzielonymi przez producentów koniecznych do 

rozruchu urządzeń i instalacji oraz bezpiecznego sposobu jej eksploatacji w okresie gwarancji 

oraz po tym czasie. Wykonawca przed dokonaniem uruchomienia urządzeń instalacji i 

wyposażenia budynków przed Odbiorem Końcowym Robót zobowiązany jest do 

przeprowadzenia na swój koszt niezbędnych szkoleń obsługi i eksploatacji dla maksymalnie  

6 osób wskazanych przez Zamawiającego. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzania odbiorów wszystkich Robót zanikających i 

ulegających zakryciu. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie zgłaszany i 

dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 

hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor nadzoru przy udziale 

przedstawicieli gestorów instalacji podziemnych (np. ZWIK, PGE, VEOLIA). 

13. Gotowość danej części Robót zanikających lub ulegających zakryciu do odbioru zgłasza 

Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora 

nadzoru – na zasadach określonych w § 18 ust. 3-7. 

 

§ 10 

Czynności organizacyjno - przygotowawcze 

1. Wykonawca opracuje plan organizacji Placu Budowy uwzględniający między innymi plan 

logistyki budowy wraz z obsługą komunikacyjną, wjazdami i wyjazdami z budowy, placami 

składowymi oraz trasami komunikacji dla pieszych. Aktualizowanie powyższego planu  

w ramach potrzeb, stanowi obowiązek Wykonawcy. Plan organizacji Placu Budowy musi być 

zatwierdzony przez Inspektora nadzoru przed przekazaniem Placu Budowy. Inspektor Nadzoru 

dokona powyższych czynności w terminie do 7 dni od dnia przekazania planu organizacji 

Placu Budowy. 

2. Inspektor Nadzoru ma prawo do wniesienia uzupełnień, dokonania korekt oraz wiążąco wnosić 

o dokonanie uzupełnień w przedstawionych planie organizacji Placu Budowy, planie ochrony 

ppoż. w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa. 

3. Zamawiający zwolniony jest z odpowiedzialności za mienie Wykonawcy i jego 

Podwykonawców. 

4. Ze względu na bezpieczeństwo pieszych na terenie budowy Zamawiający wymaga od 

Wykonawcy trwałego i skutecznego wygrodzenia ciągów komunikacyjnych od ciągów 

pieszych. Zakres takiego zabezpieczenia należy przewidzieć w planie organizacji Placu Budowy 

i dokonywać jego aktualizacji zgodnie z postępem Robót. 

5. Wszystkie wygrodzenia stref niebezpiecznych muszą być realizowane z systemowych paneli 

ogrodzeniowych lub innego zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru systemu. Stosowanie 

taśm BHP dopuszczalne jest jedynie w interwencyjnych przypadkach. 

6. Wykonawca wykona projekt instalacji tymczasowych Placu Budowy - w szczególności 

dotyczy to rozprowadzenia po terenie budowy instalacji elektrycznej, oświetlenia terenu 

budowy, instalacji wody dla celów budowlanych oraz instalacji lub systemów odprowadzenia 

wód deszczowych z terenu budowy. 
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7. Wykonawca wykona oznakowania terenu budowy wg uzgodnionego planu oraz wyposaży 

Plac Budowy w punkty pierwszej pomocy, toalety oraz pomieszczenia ochrony i zaplecza 

socjalne w ilościach wymaganych obowiązującymi przepisami i normami. 

8. Wykonawca opracuje plan zabezpieczenia przeciwpożarowego terenu budowy i budynków, 

uzyska jego zatwierdzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami i przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca zabezpieczy Plac Budowy zgodnie z zatwierdzonym planem. Plan będzie 

aktualizowany w ramach planu organizacji Placu Budowy. Wykonawca wyposaży Plac Budowy 

w ramach organizacji Placu Budowy w wymagany powyższym planem sprzęt p.poż., i będzie 

sprawował nad nim bieżący nadzór. 

9. Wykonawca opracuje i dostarczy do Inspektora nadzoru Plan Bezpieczeństwa i Ochrony 

Zdrowia (Plan BIOZ) zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126). Integralną częścią tego planu powinno być szczegółowe 

oszacowanie ryzyka wykonywanych Robót wraz ze wskazaniem metod skutecznego 

minimalizowania ryzyk budowlanych. Inspektor Nadzoru ma prawo w sposób wiążący wnosić o 

uzupełnienie planu BIOZ do Kierownika Budowy. 

10. W zakresie Wykonawcy pozostaje uzyskanie wszelkich niezbędnych zezwoleń, dopuszczeń, 

uzgodnień, licencji itp. oraz ponoszenie wszelkich wymaganych opłat potrzebnych do 

prowadzenia prac zabezpieczających, transportowych, wytwarzania, transportu, składowania 

odpadów na składowiskach oraz ich utylizacji. 

11. Zamawiający, dla Robót prowadzonych w pasach drogowych ulic, nakłada na Wykonawcę 

obowiązek przygotowania wniosków o zajęcie terenu, uzyskania warunków zajęcia terenu, 

wykonania projektów organizacji ruchu i zabezpieczenia oraz oznakowania tymczasowego 

zgodnie z wymaganiami projektu organizacji ruchu i przepisami BHP na budowie oraz 

poniesienia kosztów i wszelkich opłat z tego tytułu. Wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność za stan i kompletność zabezpieczeń technicznych i oznakowania Placu 

Budowy. Wykonawca na bieżąco, przez czas realizacji Umowy dokonuje ich kontroli oraz 

wymiany i uzupełnień jeżeli stwierdzi ich zły stan lub niekompletność. Czynności te 

Wykonawca wykonuje własnym staraniem i na swój koszt. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania oznakowania tymczasowego zgodnie z 

zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz utrzymania go przez cały okres 

realizacji zamówienia, a także do jego demontażu po zakończeniu robót jak również do 

zorganizowania i zabezpieczenia terenu robót oraz zapewnienia stałych warunków widoczności 

w dzień i w nocy tych elementów oznakowania, które są niezbędne ze względu bezpieczeństwa. 

13. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w czystości dróg publicznych i prywatnych, 

chodników, krawężników itp. Dojazd do Placu Budowy winien być pozbawiony resztek 

materiałów, błota i gruzu. Wykonawca będzie zobowiązany naprawiać na swój koszt wszelkie 

wyrządzone szkody, jak również ponosić wszelkie związane z tym koszty, opłaty, jak i 

ewentualne kary nałożone przez Policję, Straż Miejską i inne służby publiczne, jeżeli powstały 

one z winy Wykonawcy. 

14. Prace budowlane należy wykonywać etapowo w sposób umożliwiający dostęp do pasa 

drogowego oraz terenu realizacji prac podmiotom realizującym przyłącza infrastruktury 

podziemnej np. wod.-kan. lub remonty, przebudowy budynków zlokalizowanych w sąsiedztwie 

pasa drogowego realizowanych przez Wykonawcę lub inne podmioty na podstawie odrębnych 

uzgodnień lub umów dotyczących realizacji poszczególnych części przedmiotu zamówienia. 

15. Wykonawca jest odpowiedzialny za powiadomienie poszczególnych gestorów sieci 

infrastruktury technicznej o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych (zgodnie z 

wymogami podanymi w opisie przedmiotu zamówienia) w imieniu Zamawiającego. 
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16. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz za 

zapewnienie ochrony własności publicznej i prywatnej. Wykonawca w przypadku uszkodzenia, 

w trakcie realizacji Robót, instalacji, urządzeń podziemnych lub infrastruktury naziemnej obcej, 

zobowiązany jest do natychmiastowego powiadamiania o tym fakcie Zamawiającego, 

Inspektora nadzoru i właściciela instalacji, urządzeń lub infrastruktury naziemnej oraz wykonać 

niezbędne naprawy ich uszkodzeń wg wytycznych właściciela, na swój koszt i własnym 

staraniem. 

17. W trakcie prowadzenia prac Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących 

przepisów BHP w budownictwie. W szczególności Wykonawca powinien prowadzić prace 

według sprawdzonych technologii i zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpiecznej 

organizacji pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych. Wykonawca zobowiązany jest do 

stosowania sprawnego i spełniającego warunki bezpieczeństwa pracy sprzętu, zgodnie z jego 

przeznaczeniem oraz w zakresie niezbędnym dla realizacji prac. 

18. Wykonawca zobowiązany jest wykorzystywać środki transportu dopuszczone odrębnymi 

przepisami do użytkowania w sposób zgodny z ich przeznaczeniem i odpowiednio dobrane do 

potrzeb transportowych Wykonawcy. 

19. Kontrola zaawansowania Robót, wykonania Robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 

ocena ich jakości prowadzona jest na podstawie Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego i 

protokołów odbioru. 

 

§ 11 

Zorganizowanie zaplecza i logistyki terenu budowy 

1. Plac Budowy: 

a) W ramach organizacji Placu Budowy Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać 

obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej i utrzymywać wyposażenie 

przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisów 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego, 

b) Wykonawca we własnym zakresie przeprowadzi Instruktaż stanowiskowy dla wszystkich 

pracowników przed przystąpieniem ich do pracy. Sposób przeprowadzenia “Instruktażu” i 

udokumentowania jego przeprowadzenia omówiony jest w Rozporządzeniu Ministra 

Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i 

higieny pracy (Dz.U. z 2004 r., Nr 180, poz. 1860 ze zm.). Dokumentację potwierdzającą 

posiadanie przez pracowników: 

- aktualnych badań lekarskich dopuszczających do wykonywania prac na zajmowanym 

stanowisku, 

- przeszkoleń w zakresie przepisów BHP i ppoż., 

- szkolenia stanowiskowego i zaznajomienia z treścią planu BIOZ, Wykonawca jest 

zobowiązany przedstawić Inspektorowi Nadzoru przed przystąpieniem pracowników do 

wykonywania prac. Dokumentacja ta winna być sporządzona przez osobę uprawnioną 

przez Wykonawcę do stałego nadzoru nad przestrzeganiem przepisów BHP w czasie 

prowadzenia bieżących prac. 

c) Niedopuszczalna jest jakakolwiek zwłoka w przygotowaniu powyższej dokumentacji. 

Wykonawca zobowiązany jest do ewidencjonowania i przechowywania tej dokumentacji przez 

cały okres budowy oraz przez okres wymagany właściwymi przepisami po jej zakończeniu, 

d) Wykonawca jest zobowiązany do właściwego składowania materiałów i elementów 

budowlanych w miejscach wskazanych w organizacji Placu Budowy do czasu ich wbudowania 

lub na okres przerw w pracy, na terenie Placu Budowy, w miejscu wskazanym w planie 
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organizacji Placu Budowy. Miejsce składowania powinno zapewnić możliwość 

przechowywania materiałów w taki sposób, aby były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem 

i wpływem warunków atmosferycznych oraz aby zachowały swoje parametry techniczne i 

były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru, 

e) Zezwala się na użycie tylko tych materiałów, które są dopuszczone do stosowania  

w budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych (t.j. Dz. U. 2016, poz. 1570 ze zm.), 

f) Wykonawca zobowiązuje się do: 

- zaangażowania i kontroli bieżącej nad zatrudnionymi pracownikami wszystkich branż, 

posiadającymi właściwe i zgodne z obowiązującymi przepisami uprawnienia i 

przeszkolenia w technologiach robót, 

- nie dopuścić do pracy i robót osób nieuprawnionych lub nieposiadających 

udokumentowanych przeszkoleń w technologiach prac, 

- użycia do prac sprawnych i bezpiecznych maszyn, urządzeń i sprzętu posiadających 

aktualne świadectwa i odnośne rejestracje dopuszczające do pracy, 

- prowadzenia wymaganej przepisami bieżącej kontroli w/w sprzętu i jej ewidencji, których 

dokumenty będą do wglądu dla uprawnionych przedstawicieli Inspektora nadzoru, 

- używania do prac rusztowań posiadających świadectwa dopuszczenia do użytku  

w budownictwie, zmontowane kompletnie oraz demontowane zgodnie z instrukcjami 

producenta przez osoby posiadające uprawnienia do montażu tych rusztowań pod 

kierownictwem osoby uprawnionej do nadzoru nad tego rodzaju pracami. Rusztowania te 

winny, przed dopuszczeniem do pracy na nich, posiadać: 

1) protokoły montażu zgodnie z technologią montażu dla danego typu, 

2) protokół odbioru rusztowań podpisany przez uprawnione osoby, 

3) protokoły bieżącej kontroli zgodne z obowiązującymi przepisami eksploatacji 

rusztowań 

Rusztowania wymagające projektów montażu rusztowań winny być używane według powyższych 

zasad uzupełnionych o dokumentację wymaganą zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wszystkie 

protokoły dokumentujące montaż, pracę i demontaż rusztowań winny być ewidencjonowane i 

przechowywane w biurze budowy, a ich kopie przekazywane niezwłocznie do Inspektora nadzoru. 

g) Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, który realizować mogą tylko osoby 

posiadające do tego uprawnienia i dysponujące udokumentowaną wiedzą i doświadczeniem 

zawodowym. Wykonawca zapewni niezbędny sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 

niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz technologii robót, 

h) Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi  

w Dokumentacji Projektowej i specyfikacjach wykonania i odbioru robót, 

i) Wszelkie dokumenty dotyczące bieżącej kontroli materiałów, robót i ich etapów (w tym 

zanikających), pomiarów kontrolnych dokonywanych w czasie procesów wznoszenia 

konstrukcji i poszczególnych etapów stosowanych technologii, muszą być ewidencjonowane i 

archiwizowane. Stanowić będą one element dokumentacji powykonawczej, a ich kopie będą 

niezwłocznie przekazywane Inspektorowi nadzoru w celu sprawdzania prac i procesów 

budowlanych. 

2. W zakresie wyposażenia Placu Budowy Wykonawcę obowiązują następujące wytyczne: 

a) Oddzielenie ciągów pieszych od tras ruchu pojazdów, 

b) Montaż na koszt Wykonawcy niezbędnych liczników i pokrycie kosztów zużytej energii oraz 

wody, wywozu odpadów, odprowadzenia wód deszczowych, opłat administracyjnych i 
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przyłączeniowych wynikających z działalności Wykonawcy,  

c) Utwardzenie terenu budowy, dróg transportowych i zaplecza budowy, ogrodzenia oraz 

utrzymywania ich w stanie należytego porządku we wszystkich okresach prowadzenia prac, 

zabezpieczenie przed powstawaniem błota i śliskości na ciągach komunikacyjnych i pieszych. 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania chodników i części ulic miejskich 

przylegających do placu budowy w stanie wymaganym przez przepisy obowiązujące na 

terenie Miasta Łodzi, 

d) Wykonawca zobowiązany jest do organizacji i wyposażenia Placu Budowy w urządzenia 

umożliwiające bieżącą kontrolę czystości kół samochodowych wyjeżdżających oraz ich mycie 

w czasie wszystkich pór roku oraz prowadzenie stałego nadzoru nad stanem czystości 

wszystkich pojazdów wyjeżdżających z terenu budowy, 

e) Wykonawca przejmuje odpowiedzialności za wszelkie ewentualne roszczenia służb miejskich 

i policji w związku z konsekwencjami wykonywania robót budowlanych, 

f) Wykonanie systemu oznakowań terenu budowy, w tym oznakowania ewakuacyjnego wraz z 

bieżącą aktualizacją oznakowania,  

g) Zamawiający nakłada na Wykonawcę obowiązek wykonania dokumentacji wykonawczej i 

prac w zakresie zasilenia Placu Budowy w energię elektryczną z istniejącego miejsca 

dostarczenia energii elektrycznej. Czynności te Wykonawca wykonuje własnym staraniem i na 

swój koszt (dotyczy oświetlania zewnętrznego i wewnętrznego terenu budowy), 

h) Wyposażenie miejsc pracy w apteczki BHP zgodnie z zatwierdzonym planem oraz 

zorganizowanie punktów palenia tytoniu, 

i) Wyposażenie terenu budowy i zaplecza budowy w kabiny sanitarne oraz ich utrzymanie - ilość 

dostosowana do poziomu zatrudnienia, 

j) Przyjęcie na siebie obowiązków wytwórcy odpadów i prowadzenie gospodarki odpadami 

zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2016, poz. 1987 ze zm.),  

a w szczególności prowadzenie kart ewidencji odpadu oraz przekazywanie odpadu do 

uprawnionego odbiorcy, dostarczenie niezbędnej ilości kontenerów na śmieci i odpady  

z uwzględnieniem segregacji odpadów - regularne ich opróżnianie i wywożenie, 

k) W przypadku wystąpienia opadów śniegu odśnieżanie Placu Budowy, dróg komunikacyjnych, 

placów składowych oraz przejść dla pieszych wraz z dojściem i dojazdem do zaplecza 

biurowego Inspektora nadzoru, 

l) Uzyskanie pozwolenia na zajęcia pasów drogowych, zawarcie umów obligacyjnych dla terenu 

sąsiadującego dla potrzeb obsługi budowy wraz z pokryciem wszelkich kosztów z tym 

związanych. Konserwacja i utrzymanie przez cały okres budowy oznakowania tych obszarów, 

m) Zapewnienia dojazdów i dojść do innych posesji na czas prowadzenia Robót, 

n) Wyposażenie pracowników w ubrania robocze z logo firmy, identyfikatory, przepustki, 

kamizelki odblaskowe, kaski, szelki BHP, buty, maski, okulary BHP oraz ochraniacze na uszy 

przeciw hałasowe - w zależności od potrzeb. Wymóg ten dotyczy również gości 

odwiedzających budowę, 

o) Zapewnienia ewentualnego nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi i robotami 

budowlanymi w ramach przysługującego Wykonawcy Wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 

ust. 1 Umowy. W przypadku istnienia jakichkolwiek historycznych, zabytkowych, cennych 

elementów obiektów budowlanych, Wykonawca ma obowiązek zgłosić powyższe do 

Zamawiającego. 

3. Zaplecze biurowe dla Zamawiającego i Inspektora nadzoru: 

Wykonawca w ramach Wynagrodzenia zapewni na okres realizacji Robót na Placu Budowy 

pomieszczenie dla potrzeb Zamawiającego i innych podmiotów wskazanych przez 

Zamawiającego, umożliwiające organizowanie Rady Technicznej dla 15 osób, wyposażone w 
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stół konferencyjny i odpowiednią ilość krzeseł, z dostępnością do telefonu, faxu, komputera z 

łączem internetowym i oprogramowaniem do edycji rysunków w programie wspomagającym 

projektowanie oraz dokumentów obsługujących pliki i dokumenty kompatybilne MS Office, 

drukarki, kserokopiarki, sanitariatów, szafę zamykaną do gromadzenia dokumentacji i 

korespondencji oraz archiwizowania dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów oraz 

miejsce do gromadzenia i składowania próbek, a także zabezpieczenia BHP (kaski) dla 15 

osób. 

4. W zakresie zaplecza Placu Budowy Wykonawcę obowiązują następujące wytyczne: 

a) Wykonawca zrealizuje opracowane projekty logistyki, instalacji i oznakowania terenu 

budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż., Państwowej Inspekcji Pracy „PIP” i 

Sanepidu oraz wytycznymi Zamawiającego, w terminie wymaganym przez te przepisy, 

b) Wykonawca jest zobowiązany do wykonania zaplecza dla potrzeb własnych w ilości zgodnej 

z obowiązującymi przepisami i potrzeb biura Inspektora nadzoru, 

c) Wykonawca zobowiązany jest do codziennego sprzątania całości zaplecza budowy, jego 

bieżącej konserwacji, a w razie zniszczenia lub zużycia zaplecza lub jego elementów 

wymiany ich na nowe. 

5. W zakresie zapewnienia kompetentnego nadzoru nad wykonywanymi pracami: 

a) Ustanowienie uprawnionego Kierownika Budowy Wykonawcy, który przejmie swoje 

obowiązki zgodnie z Przepisami Prawa Budowlanego dla każdego z zakresów objętych 

pozwoleniami na budowę. Kierownik Budowy Wykonawcy będzie odpowiedzialny za 

prowadzenie dokumentacji budowy związanej z wykonywanymi przez Wykonawcę 

Robotami. Na czas nieobecności Kierownika Budowy Wykonawca wyznaczy uprawnionego 

zastępcę. Kierownik Budowy odpowiada za bezpieczne wykonywanie Robót i zachowanie 

porządku na terenie Budowy, 

b) Do dnia przekazania placu budowy przedstawiciel Wykonawcy zobowiązany jest do 

przedłożenia oświadczenia o zapewnieniu Kierownikowi Budowy środków finansowych i 

materialnych, niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z wymogami 

polskiego prawa, 

c) Ustanowienie uprawnionych Kierowników Robót poszczególnych branż, którzy przejmą 

swoje obowiązki zgodnie z Przepisami Prawa Budowlanego. Kierownik Robót Wykonawcy 

będzie odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji budowy związanej z wykonywanymi 

przez Wykonawcę Robotami. Na czas nieobecności Kierownika Robót Kierownik Budowy 

Wykonawcy wyznaczy uprawnionego jego zastępcę. Kierownik Robót odpowiada za 

bezpieczne wykonywanie robót i zachowanie porządku na terenie budowy także wobec 

Podwykonawców, 

d) Wykonawca wyznaczy imiennie zastępcę Kierownika Budowy odpowiedzialnego jedynie za 

bezpieczeństwo i porządek na Placu Budowy oraz prowadzenie dokumentacji i jej ewidencji 

dotyczącej zatrudnienia pracowników na budowie i przekazywanie jej Inspektorowi nadzoru. 

Osoba ta będzie odpowiedzialna za organizację bezpiecznej pracy wszystkich 

Podwykonawców i osób przez nich zatrudnionych, 

e) Wykonawca zorganizuje grupę porządkową działającą tylko w zakresie utrzymania 

porządku i bhp na terenie budowy. Inspektor Nadzoru jest uprawniony do wydawania temu 

zespołowi bezpośrednio poleceń, 

f) Kierownik Budowy zobowiązany jest do codziennego dokonywania przeglądu Placu Budowy 

w zakresie zgodności z planem organizacji Placu Budowy i zabezpieczenia stref robót pod 

względem BHP. Przegląd będzie potwierdzany protokołem dopuszczenia do wykonywania 

robót zawierającym podaną ilość osób zatrudnionych na budowie z podziałem na zawody, 

firmy (w tym osoby uprawnione do nadzoru i podejmowania decyzji dotyczących 
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prawidłowej i bezpiecznej realizacji robót), w których są zatrudnieni oraz obiekty i rodzaj 

prac wykonywanych. Protokół ten będzie przekazywany do nadzoru inwestorskiego raz w 

tygodniu oraz informacje zawarte w tym protokole będą potwierdzane zapisem w dzienniku 

budowy, 

g) W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru braku bezpośredniego nadzoru nad 

pracownikami, prowadzonymi robotami lub wykonywania robót niezgodnie z 

obowiązującymi przepisami Inspektor nadzoru ma prawo wstrzymania robót. Wykonawca 

ponosi wszelkie koszty wynikające ze wstrzymania robót spowodowane wadliwą organizacją 

Placu Budowy, zaniedbaniami pracowników, swoich jak i Podwykonawców, Wykonawca 

wyraża zgodę na potrącenie z jego Wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, lub 

z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy rzeczywistych kwot poniesionych przez 

Zamawiającego na usunięcie zaniedbań spowodowanych przez Wykonawcę, 

h) Wykonawca zobowiązuje się w trybie natychmiastowym usuwać organizacyjne zaniedbania 

dotyczące bezpiecznego prowadzenia prac, a w terminie wyznaczonym przez Inspektora 

nadzoru usuwać wady w organizacji pracy na Placu Budowy, 

i) W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę, po uprzednim pisemnym wezwaniu przez 

Zamawiającego, organizacyjnych zaniedbań dotyczących bezpiecznego prowadzenia prac lub 

powstałych zagrożeń życia, zdrowia lub mienia osób przebywających na placu budowy lub w 

jego otoczeniu z winy Wykonawcy lub jego Podwykonawców w terminie natychmiastowym, 

Inspektor Nadzoru zleci usunięcie powstałych zagrożeń innym wykonawcom i obciąży 

kosztami tych prac zabezpieczających Wykonawcę. Wartość tych prac i ich składniki 

cenotwórcze ze względu na konieczność wykonywania ich w trybie awaryjnym nie podlegają 

negocjacjom, a Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ich z jego należności za wykonane 

prace, lub z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy. W przypadku, gdy wartość tych 

prac zabezpieczających przekracza wartość należną Wykonawcy za wykonane prace, 

Wykonawca zapłaci wystawioną na tę kwotę fakturę w ciągu 7 dni od daty jej otrzymania. 

j) W przypadku dwukrotnego wystąpienia zagrożeń i uchybień lub ich powstania z winy 

Wykonawcy, Inspektor Nadzoru może nie dopuścić do pracy osób winnych powstania 

zagrożeń i uchybień lub wnioskować o zmianę osób nadzorujących oraz wnosić o dokonanie 

zmian organizacji pracy Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Inspektora nadzoru. 

6. Wykonawca obowiązany jest do: 

a) Wykonania wszelkich koniecznych testów, sprawdzeń i prób wymaganych przez jednostki 

administracyjne dokonujące odbioru, 

b) Przygotowania w imieniu Zamawiającego wszelkich wystąpień i zawiadomień niezbędnych 

do dokonania odbiorów i dopuszczeniu obiektów do użytkowania, 

c) Przeprowadzenia szkoleń dla pracowników wskazanych przez Zamawiającego w zakresie 

obsługi zamontowanych urządzeń, systemów i instalacji, 

d) Przygotowania kompletnych dokumentów odbiorowych niezbędnych do dopuszczenia 

obiektów do użytkowania, 

e) Przeprowadzenie rozruchu wszystkich instalacji i urządzeń, 

f) Na wniosek Zamawiającego udział i przeprowadzenie próbnych prezentacji z udziałem 

zamontowanego wyposażenia w obiektach, 

g) Wykonanie dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i w wersji elektronicznej na 

płytach CD/DVD, w tym 3 egzemplarze w wersji papierowej i 2 egzemplarze wersji 

elektronicznej. Jakość zeskanowanych lub wygenerowanych dokumentów, rysunków 

technicznych i zdjęć powinna umożliwiać odczytanie wszystkich detali i cech oraz powinna 

nie przekraczać rzeczywistej rozdzielczości biurowych urządzeń do wyświetlania i powielania 

danych. Materiały skanowane wchodzące w skład dokumentacji powinny charakteryzować się 
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następującymi parametrami: 

1)  Rysunki techniczne kolorowe: 

  rozdzielczość: minimalna 150 dpi - maksymalna 200 dpi, 

  minimalna liczba kolorów: 256 w indeksowanej palecie, 

  Rysunki techniczne czarno-białe: 

  rozdzielczość: minimalna 150 dpi - maksymalna 200 dpi, 

  8 bitowa skala szarości dla światłokopii lub 1. bitowy kolor dla wydruków 

  z białym tłem, 

2)  Dokumenty: 

  rozdzielczość: minimalna 150 dpi - maksymalna 200 dpi, 

  8 bitowa skala szarości. 

h) Demontaż i wywiezienie z terenu budowy wszystkich elementów zagospodarowania terenu 

budowy dostarczonych przez Wykonawcę - wg wskazań i w terminie uzgodnionym  

z Inspektorem Nadzoru (po zakończeniu wykonywania przedmiotu Umowy), 

i) Sprzątanie po zakończeniu swoich Robót (obejmuje porządki w rejonach prowadzenia Robót, 

w obszarach im przyległych oraz na ciągach komunikacyjnych i transportowych), 

j) Wykonanie zestawienia materiałów wywiezionych na składowiska, zgodnie z ustawą  

o odpadach, 

k) Pokrycie opłat za składowanie odpadów, urządzeń, 

l) Usunięcie ewentualnych szkód powstałych w wyniku swych działań, 

m) Przekazanie wszystkich kluczy wraz z ich spisem i numeracją odpowiadająca oznakowaniu, 

n) Przekazania Zamawiającemu oświadczenia Kierownika Budowy o: 

 zgodności wykonania przedmiotu Umowy z Projektem Budowlanym i warunkami 

pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami 

 o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także sąsiednich ulic. 

o) Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, wraz z potwierdzeniem zgodności 

przez Łódzki Ośrodek Geodezji, poprzez uzyskanie mapy sytuacyjno-wysokościowej  

po inwentaryzacji powykonawczej, 

p) Dostarczenie wszystkich certyfikatów i deklaracji zgodności oraz protokołów badań  

i sprawdzeń, 

q) Wykonawca zobowiązany jest sporządzić i dostarczyć Inspektorowi Nadzoru spis wszystkich 

instrukcji obsługi urządzeń instalacyjnych oraz ich kart gwarancyjnych. 

7. W przypadku nienależytego utrzymywania porządku na Placu Budowy lub też w jego otoczeniu 

(w tym dróg dojazdowych) Zamawiający zastrzega sobie prawo uporządkowania Placu Budowy 

lub otoczenia własnym staraniem i obciążenia jego kosztami Wykonawcy, po wcześniejszym 

jednorazowym wezwaniu Wykonawcy do utrzymywania porządku i niezastosowaniu się przez 

Wykonawcę do wezwania w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania wezwania. 

8. Podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego Robót nie zwalnia Wykonawcy ze zobowiązań do 

wykonania wszelkich ewentualnych Robót uzupełniających, wymaganych przez odpowiednie 

organy administracji publicznej oraz organy opiniujące do wydania pozwolenia na użytkowanie 

obiektu/ów stanowiących Przedmiot Umowy, a także do usunięcia wszelkich wad lub usterek, 

jakie zostaną stwierdzone w Protokole Usterek i Wad. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania na własny koszt swoich biur i pomieszczeń 

socjalnych dla pracowników wraz z odpowiednim zapleczem sanitarnym. 

10. Wykonawca będzie ponosił koszty zużycia wody i energii elektrycznej związanych wyłącznie z 

realizacją zakresu Umowy, i zawrze w związku z tym z podmiotami zajmującymi się dostawą 

tych mediów osobne Umowy. 

11. Wykonawca pokryje wszelkie koszty prac projektowych związanych z wprowadzaniem na jego 
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wniosek zamiennych rozwiązań projektowych w stosunku do Projektów Budowlanych, 

Wykonawczych i innych określonych w niniejszej Umowie. 

12. Wykonawca przeprowadzi przy udziale Zamawiającego przegląd po upływie okresu rękojmi, 

stwierdzający stan techniczny Przedmiotu Umowy, po upływie okresu rękojmi, zakończony 

podpisaniem Protokołu Przeglądu Po Upływie Rękojmi i Gwarancji. 

 

§ 12 

Materiały z rozbiórki 

1. Wykonawca złoży na terenie Placu Budowy zdemontowane urządzenia oraz elementy 

przeznaczone do odzysku i ponownego wykorzystania (materiały/surowce), wskazane przez 

Zamawiającego oraz zabezpieczy składowane materiały podlegające ochronie mając na uwadze, 

że budynek przy ul. Kościuszki 65 wpisany jest do rejestru zabytków i wszelkie zdemontowane 

elementy wyposażenia stanowiące pierwotny wystrój wnętrz i detal architektoniczny podlegają 

ścisłej ochronie. 

2. Zamawiający zastrzega, iż materiały z rozbiórki stanowią własność Skarbu Państwa. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo rozdysponowania, lub składowania materiałów powstałych z 

rozbiórki, wycinki drzew, ziemi z nasypu. Wykonawca zobowiązany jest poinformować 

Zamawiającego o rodzaju materiału przewidzianego do usunięcia z Placu Budowy, na piśmie w 

terminie 7 dni roboczych przed planowanym terminem wywózki. Wywóz przedmiotowych 

materiałów nastąpi po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, na koszt 

Wykonawcy. 

3. Wszystkie elementy budowlane zabytkowego wyposażenia wnętrz oraz detalu architektonicznego 

zarówno przed jak i po rozbiórce lub demontażu winny być poddane przeglądowi w obecności 

Inspektora nadzoru lub innej osoby wyznaczonej przez Zamawiającego lub działającej na jego 

zlecenie. Z przedmiotowej czynności zostanie sporządzony stosowny protokół. Elementy 

podlegające ochronie zostaną zabezpieczone na czas budowy i zmagazynowane na koszt 

Wykonawcy. 

4. Materiał z rozbiórki, który nie został uznany przez Zamawiającego za wartościowy i przekazany 

Zamawiającemu stanowić będzie odpad, którego Wykonawca pozbędzie się na własny koszt, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. Usunięcia zbędnych odpadów powstałych w trakcie 

realizacji zamówienia poza teren robót zgodnie z zasadami utylizacji i składowania odpadów 

określonymi ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 z późn. 

zm.) oraz zapisami STWiORB stanowi obowiązek Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany 

będzie na własny koszt uzyskać wszelkie pozwolenia i decyzje administracyjne w zakresie 

gospodarki odpadami, bądź przedłożyć stosowne informacje o wytwarzanych odpadach oraz o 

sposobach gospodarowania nimi, zgodnie z ustawą o odpadach. 

5. Odpady umieszczone na liście odpadów niebezpiecznych mogą zostać przekwalifikowane na inne 

niż niebezpieczne pod warunkiem, że nie posiadają właściwości lub składników powodujących, 

że odpady te stanowią odpady niebezpieczne. Badania Wykonawca powinien przeprowadzić 

przez akredytowane laboratorium dla każdej partii odpadów zgodnie z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami, w tym z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. 

6. W przypadku przekazania Wykonawcy materiałów do ponownego wbudowania ponosi on za nie 

odpowiedzialność w ramach niniejszej Umowy. 

7. Ostateczna płatność może nastąpić dopiero po rozliczeniu odzysków. 
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§ 13 

Przekazanie placu budowy i pozostałe obowiązki Wykonawcy w zakresie Robót Budowlanych 

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy Plac Budowy w terminie 5 dni roboczych od wystąpienia 

Wykonawcy, powiadamiając uprzednio Wykonawcę na piśmie o dacie, czasie i miejscu 

przekazania Placu Budowy. Przekazanie Placu Budowy zostanie potwierdzone w protokole 

przejęcia podpisanym przez obie Strony. 

2. Jeżeli Wykonawca nie wystąpi do Zamawiającego o przekazanie Placu Budowy, Zamawiający 

wyznaczy termin przekazania Placu Budowy. 

3. Jeżeli Wykonawca nie stawi się w dniu i miejscu określonym w powiadomieniu Zamawiającego 

lub odmówi przejęcia placu budowy, Zamawiający wyznaczy dodatkowy termin - nie krótszy 

niż 3 dni robocze - na przejęcie Placu Budowy. 

4. W razie bezskutecznego upływu tego dodatkowego terminu Zamawiający ma prawo odstąpić od 

niniejszej Umowy. Prawo do odstąpienia może być wykonane przez Zamawiającego poprzez 

złożenie pisemnego oświadczenia w ciągu 7 dni roboczych liczonych od upływu dodatkowego 

terminu - § 33 ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio. W razie odstąpienia Zamawiającemu 

przysługuje prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych.  

5. Z dniem przekazania Placu Budowy przechodzą na Wykonawcę wszelkie obowiązki i 

odpowiedzialność za prawidłowe utrzymanie stanu Placu Budowy i bezpieczeństwo 

znajdujących się tam osób, a ponadto za wszelkie szkody powstałe w związku z Robotami, w 

tym szkody poniesione przez Zamawiającego oraz osoby trzecie, w szczególności właścicieli i 

użytkowników nieruchomości sąsiednich, a także za wszelkie szkody powstałe poza Placem 

Budowy w wyniku działań lub zaniechań Wykonawcy lub jego Podwykonawców. 

Odpowiedzialność Wykonawcy z powyższego tytułu ustanie w dniu protokolarnego oddania 

Placu Budowy Zamawiającemu, które nastąpi zgodnie z postanowieniami § 20 Umowy. 

6. Wykonawca przed przystąpieniem do Robót wykona opinię o stanie technicznym obiektów/ 

budynków sąsiednich zawierającą m.in. inwentaryzację geodezyjną w zakresie niezbędnym w 

celu sporządzenia opinii o wpływie prac przy ul. Kościuszki 65 na stan techniczny i ewentualne 

szkody w budynkach sąsiednich powstałych w czasie prowadzonych prac jak i w okresie 5 lat 

po ich zakończeniu. Inwentaryzacja stanu technicznego istniejących sąsiednich budynków 

winna być wykonana w formie, która umożliwi ocenę wpływu Robót przy ul. Kościuszki 65 na 

pogorszenie się ich stanu technicznego, aby możliwym było uniknięcia nieuzasadnionych 

roszczeń właścicieli sąsiednich budynków od Zamawiającego. W związku z tym Wykonawca 

przed przystąpieniem do Robót wykona również dokładną dokumentację fotograficzną 

budynków i budowli zlokalizowanych na terenie objętym Przedmiotem Umowy i w 

bezpośrednim sąsiedztwie wykonywanych Robót. W przypadku stwierdzenia pęknięć 

Wykonawca założy szkła kontrolne i będzie monitorował ich stan podczas prowadzenia Robót. 

7. Wykonawca ponosić będzie ryzyko uszkodzenia lub utraty Urządzeń, materiałów i innych 

rzeczy pozostających na Placu Budowy, również wówczas, gdy zostaną one dostarczone przez 

Zamawiającego, pod warunkiem protokolarnego ich przekazania Wykonawcy. 

8. Przed zgłoszeniem gotowości do Odbioru Końcowego Robót, Wykonawca usunie zaplecze 

budowy, tymczasowe budynki i tymczasowe instalacje oraz uporządkuje Plac Budowy w tej 

jego części, która zlokalizowana będzie w obszarze objętym Przedmiotem Umowy, oraz 

zapewni w tej części odpowiednie warunki dla natychmiastowego użytkowania przedmiotu 

Umowy przez Zamawiającego. 

9. Do dnia Odbioru Końcowego Robót Plac Budowy i Roboty będą pod kontrolą Wykonawcy, a 

Wykonawca podejmować będzie wszelkie niezbędne czynności dla utrzymania porządku i 

stworzenia takich warunków, które pozwolą uniknąć zagrożenia zdrowia, życia lub mienia. 
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10. Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne kroki w celu uniknięcia jakichkolwiek niedogodności 

dla osób trzecich oraz aby zapobiec jakimkolwiek szkodom tak wobec innych osób, jak też ich 

rzeczy. 

11. Jeżeli w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych odkryto przedmiot, co do 

którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, należy podjąć następujące kroki: 

a) wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, 

b) zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków ten przedmiot i miejsce jego odkrycia, 

c) niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego Konserwatora Zabytków oraz Zamawiającego. 

 

§ 14 

Bezpieczeństwo i higiena Pracy 

1. Strony oświadczają, że w toku realizacji Przedmiotu Umowy dołożą wszelkich starań, aby 

wszelkie podejmowane przez nie, jak również przez Podwykonawców oraz Innych 

Wykonawców czynności pozostawały w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa w 

zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania 

bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, jak 

również zapewnienia ich przestrzegania przez Podwykonawców. 

2. W celu realizacji zobowiązań, o których mowa w ust. 1, strony ustalają, że wszelkie czynności 

podejmowane w toku realizacji Przedmiotu Umowy będą podlegały nadzorowi oraz kontroli 

Inspektora ds. BHP wyznaczonego przez Wykonawcę. 

 

§ 15 

Materiały urządzenia i inne środki 

1. Wykonawca dostarczy na własny koszt na Plac Budowy wszystkie Urządzenia, Materiały oraz 

inne środki potrzebne do wykonania Robót określonych w niniejszej Umowie. W celu uniknięcia 

wątpliwości, Wynagrodzenie obejmuje cenę oraz wszystkie pozostałe koszty zakupu Materiałów, 

Urządzeń oraz innych środków potrzebnych do wykonania Robót. 

2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do akceptacji Zamawiającego dokumentacje 

techniczno-ruchową (DTR) lub równoważny dokument potwierdzający pochodzenie materiału 

przed dokonaniem zakupu na 10 dni przed złożeniem zamówienia materiału przez Wykonawcę. 

Inspektor Nadzoru w terminie 5 dni zaakceptuje zaproponowany materiał. 

3. Kolorystyka i rodzaj materiałów użytych przez Wykonawcę, biały montaż, bezwzględnie 

wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Zamawiający wyrazi zgodę lub odmówi jej 

wyrażenia w terminie 5 dni od zgłoszenia przez Wykonawcę (odmowa wymaga uzasadnienia). 

4. Strony oświadczają, że o ile nie zostanie uzgodnione inaczej na piśmie, wszystkie materiały, 

Urządzenia oraz inne środki będą nowe i o jakości określonej w Projekcie Wykonawczym lub 

innych dokumentach załączonych do Umowy, a ponadto będą posiadać: 

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

stwierdzający zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm 

przenoszących normy europejskie, Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych, 

b) w przypadku materiałów, Urządzeń i innych środków niepodlegających certyfikacji na znak 

bezpieczeństwa - deklarację bezpieczeństwa lub certyfikat zgodności z Polską Normą 

przenoszącą normy europejskie, Normą Polską aprobatą techniczną ITB lub innym 

dokumentem odniesienia technicznego. Na żądanie Zamawiającego Kierownik Budowy 

okazywać będzie wszystkie dokumenty związane z materiałami, w szczególności dokumenty 

dotyczące przyjęcia materiałów na Plac Budowy. 
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5. Zamawiającemu przysługuje prawo do regularnego kontrolowania jakości Materiałów, zaś 

Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia przeprowadzenia takiej kontroli, w szczególności 

do niezwłocznego dostarczania Zamawiającemu wszystkich próbek Materiałów potrzebnych do 

przeprowadzenia takiej kontroli. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że jakość 

Materiałów jest niezgodna z warunkami określonymi w Umowie, Wykonawca usunie takie 

Materiały z Placu Budowy i zastąpi je innymi odpowiednimi, uzgodnionymi z Zamawiającym 

Materiałami w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do gromadzenia i porządkowania kompletu dokumentacji 

dotyczącej Materiałów, Urządzeń lub innych środków. W szczególności dotyczy to wszelkich 

certyfikatów, deklaracji lub aprobat, dokumentów gwarancyjnych oraz instrukcji obsługi i 

konserwacji.  

 

§ 16 

Zobowiązania Zamawiającego 

1. Zamawiający zobowiązuje się do: 

1.1. udostępnienia Placu Budowy Wykonawcy zgodnie z postanowieniami Umowy, przy czym 

przekazanie Placu Budowy winno zostać potwierdzone podpisanym przez Strony, Kierownika 

Budowy i Inspektora Nadzoru protokołem przekazania, 

1.2. zapewnienia dziennika budowy, 

1.3. podejmowania lub spowodowania podjęcia wszelkich decyzji wewnętrznych, nie będących 

decyzjami administracyjnymi, których podejmowanie należy do obszaru obowiązków 

Zamawiającego, w terminie 5 dni roboczych od dnia uzyskania od Wykonawcy powiadomienia  

o potrzebie wykonania takich działań, 

1.4. uczestniczenia we wszystkich działaniach odbiorowych Robót, na zasadach określonych  

w § 18 i § 19 niniejszej Umowy, 

1.5. przekazania Dokumentacji Zamawiającego Wykonawcy w terminie 7 dni od złożenia przez 

Wykonawcę takiego żądania, 

1.6. zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego, 

1.7. regulowania płatności wynikających z wystawionych, na zasadach określonych w niniejszej 

Umowie, faktur. 

 

§ 17 

Dokumentacja Robót 

1. Dokumentacja Projektowa oraz inna dokumentacja nie będą przez Wykonawcę bez uprzedniej 

pisemnej zgody Zamawiającego przekazywane osobom trzecim lub wykorzystywane w celach 

innych niż wykonanie Robót. W razie takiego wykorzystania Wykonawca będzie zobowiązany 

do naprawienia szkody wyrządzonej Zamawiającemu. 

2. Z chwilą sporządzenia Protokołu Odbioru Końcowego Robót Wykonawca zwróci 

Zamawiającemu wszelką Dokumentację Zamawiającego oraz wszystkie sporządzone przez 

Wykonawcę kopie tej dokumentacji. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania na Placu Budowy jednego oryginalnego 

egzemplarza całości Dokumentacji Projektowej. Zamawiający oraz osoby przez niego 

upoważnione mają prawo wglądu i wykorzystania powyższego egzemplarza dokumentacji. 
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§ 18 

Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiór częściowy 

1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody 

inspektora nadzoru. Wykonawca ma obowiązek umożliwić inspektorowi nadzoru sprawdzenie 

każdej roboty budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu. 

2. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wpisem 

do dziennika budowy i jednocześnie zawiadamia o tej gotowości inspektora nadzoru. 

3. Inspektor nadzoru dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót zanikających i 

ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż 2 dni od daty zgłoszenia gotowości do 

odbioru, i potwierdza odbiór robót protokołem odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu 

oraz wpisem do dziennika budowy. 

4. Jeżeli inspektor nadzoru uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu za zbędny, 

jest zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę niezwłocznie na piśmie, nie później niż  

w terminie określonym w ust. 3. 

5. W przypadku niezgłoszenia inspektorowi nadzoru gotowości do odbioru robót zanikających lub 

ulegających zakryciu i dokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem Wykonawca jest 

zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót na własny koszt,  

a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni. 

6. Wzór formularza zgłoszeń Robót zanikających lub ulegających zakryciu ustalony będzie w 

uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru w zależności od rodzaju Robót i technologii prac. Dokument 

ten winien być ewidencjonowany i archiwizowany przez Wykonawcę i nadzór budowlany 

Zamawiającego. 

7. Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie protokołów 

odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu oraz załączonych dokumentów zawierających 

komplet wyników badań inwentaryzacyjnych i laboratoryjnych w oparciu o przeprowadzone 

pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i 

odbioru Robót. 

ODBIÓR CZĘŚCIOWY 

8. Odbiór częściowy robót jest dokonywany w celu prowadzenia częściowych rozliczeń za 

wykonane roboty. 

9. Po zakończeniu wykonania części robót Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru części robót 

poprzez odpowiedni wpis do dziennika budowy, powiadamia o gotowości do odbioru inspektora 

nadzoru. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania Zamawiającemu protokołów odbiorów 

częściowych podpisanych pomiędzy Wykonawcą a jego Podwykonawcami i dalszymi 

Podwykonawcami, jeżeli wykonywali oni daną część przedmiotu Umowy. W przypadku, jeśli w 

tych protokołach zawarte będą zastrzeżenia co do jakości wykonanych robót, Wykonawca, 

Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy zobligowani są do przedstawienia dokumentu 

potwierdzającego usunięcie stwierdzonych wad. 

11. Dokonanie odbioru częściowego następuje protokołem odbioru częściowego na podstawie 

sporządzonego przez Wykonawcę i akceptowanego przez inspektora nadzoru wykazu robót 

wykonanych częściowo, w terminie 7 dni, licząc od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości 

do odbioru. 
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§ 19 

Odbiór końcowy 

1. Zgłoszenie gotowości Robót do odbioru końcowego. 

a) Kiedy całość Przedmiotu Zamówienia zostanie ukończona, Wykonawca zgłosi gotowość do 

Odbioru Końcowego Robót przedmiotu Umowy poprzez: 

1) dokonanie wpisu do dziennika budowy; 

2) powiadomienie Inspektora nadzoru (z kopią dla Zamawiającego). 

b) Zgłoszenie gotowości do Odbioru Końcowego Robót może być dokonane tylko po: 

1) zgłoszeniu Robót do przeglądu technicznego. Wykonawca dokona takiego zgłoszenia  

z 7-dniowym wyprzedzeniem. W ramach zgłoszenia powiadomi Inspektora nadzoru o 

planowanym terminie rozpoczęcia przeglądów technicznych. Wraz z informacją 

Wykonawca przedłoży harmonogram rozruchu instalacji, prób i sprawdzeń, 

2) dokonaniu przeglądu technicznego potwierdzonego protokołem z przeglądu Robót. 

Przegląd techniczny obejmuje: wskazanie usterek, sprawdzenia poprawności działania 

instalacji, urządzeń, systemów, ocenę jakości wykonanych Robót. Przegląd dokonywany jest 

w obecności przedstawicieli Zamawiającego, Inspektora nadzoru i zaproszonych 

konsultantów. Dla potrzeb powyższych czynności Wykonawca dostarczy konieczną 

dokumentacje powykonawczą. Rozpoczęcie przeglądu technicznego nie może rozpocząć się 

później niż 21 (dwadzieścia jeden) dni przed planowanym zgłoszeniem gotowości Robót do 

odbioru końcowego, 

3) potwierdzeniu usunięcia usterek przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru 

wykazanych podczas przeglądu technicznego. Potwierdzenie tego wpisu przez Inspektora 

nadzoru lub brak ustosunkowania się do powyższego w terminie do 7 (siedmiu) dni od daty 

dokonania wpisu i oznaczać będzie, że Roboty uznaje się za zakończone i Zamawiający 

przystąpi do ich odbioru końcowego w dniu określonym przez Strony. 

2. Dokumentacja odbiorowa 

Z zastrzeżeniem postanowień § 11 ust. 6 przed Odbiorem Końcowym Robót Wykonawca 

przeprowadzi przewidziane niniejszą Umową i odpowiednimi przepisami prawa próby techniczne, 

a na dzień rozpoczęcia czynności Odbioru Końcowego Robót przedłoży Inspektorowi nadzoru w 

szczególności: 

a) oryginał dziennika budowy, 

b) oświadczenie Kierownika Budowy w zakresie określonym w § 11 ust. 6 lit. n, 

c) oświadczenie projektanta sprawującego nadzór autorski o wykonaniu Robót zgodnie  

z projektem, 

d) oświadczenia uprawnionych osób o prawidłowości wykonania robót branżowych, 

e) protokoły badań i prób technicznych, 

f) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, 

g) dokumentację powykonawczą, 

h) potwierdzenie odbioru wykonanych przyłączy, 

i) świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, jeżeli jest wymagane zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa, 

j) zaświadczenia organów, wymienionych w art. 56 Prawa budowlanego, o braku sprzeciwu lub 

uwag do użytkowania obiektu,  

k) inne dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie, 

l) instrukcje obsługi i konserwacji zamontowanych urządzeń, o ile są wymagane zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa; protokoły ze szkoleń, 

m) karty gwarancyjne producentów urządzeń i materiałów, 
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n) certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności  

z Polską Normą lub aprobatą techniczną, świadectwa jakości, atesty, 

o) protokół z usunięcia usterek, 

p) końcowe rozliczenie Robót, 

q) oświadczenie o przeniesieniu wszelkich majątkowych praw autorskich do utworów 

wchodzących w skład zrealizowanego przedmiotu Umowy wraz z wszelkimi wymaganymi 

licencjami o ile Wykonawca, Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy będą autorami 

jakichkolwiek utworów, związanych z realizacją Umowy, 

r) dokumenty do rozliczenia finansowego Przedmiotu Umowy (OT, PT) w ujęciu określonym 

przez Zamawiającego. 

3. Czynności Odbioru Końcowego Robót 

Czynności Odbioru Końcowego Robót zgłoszonych przez Wykonawcę winny być rozpoczęte i 

przeprowadzone w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia zakończenia czynności 

wskazanych § 19 ust. 1 lit. b ppkt 3). 

4. Szkolenia 

Wykonawca w ramach Wynagrodzenia przeszkoli personel wskazany przez Zamawiającego 

(maksymalnie 6 osób) w zakresie obsługi, konserwacji i zasad działania urządzeń, systemów 

zainstalowanych w ramach przedmiotu Umowy przed upływem Terminu Zakończenia Realizacji 

Przedmiotu Umowy i przekaże Inspektorowi nadzoru imienną listę przeszkolonych osób wraz z 

zakresem szkolenia. 

5. Pozwolenie na użytkowanie  

a) Wykonawca, działający na podstawie pełnomocnictwa Zamawiającego, zobowiązany jest 

uzyskać ostateczną decyzję pozwolenie na użytkowanie przed przystąpieniem Stron do 

Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy. 

b) Zamawiający będzie współpracował w niezbędnym zakresie z Wykonawcą przy dokonywaniu 

zawiadomienia właściwych organów o zakończeniu realizacji przedmiotu Umowy lub 

przygotowaniu wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego. 

6. Protokół Odbioru Końcowego Robót 

Z czynności Odbioru Końcowego Robót zostanie sporządzony i podpisany przez Zamawiającego  

i Wykonawcę Protokół Odbioru Końcowego Robót, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w 

ich toku, w tym wszelkie ujawnione wady wraz ze wskazaniem terminu ich usunięcia. Jeżeli w 

trakcie czynności Odbioru Końcowego Robót: 

a) Zamawiający stwierdzi, że przedmiot odbioru nie spełnia kryteriów gotowości do Odbioru 

Końcowego Robót z powodu nie zakończenia wszystkich Robót, nieprzeprowadzenia 

wszystkich prób, istnienia istotnych wad czy też z powodu innej niezgodności Robót  

z właściwymi przepisami, normami lub niniejszą Umową, czy też Wykonawca nie przekazał 

Zamawiającemu Dokumentacji Powykonawczej umożliwiającej prawidłowe i bezpieczne 

użytkowanie i eksploatację przedmiotu odbioru, Zamawiający, może odmówić takiego odbioru. 

W takiej sytuacji, Wykonawca i Zamawiający sporządzą Protokół Odmowy Odbioru 

Końcowego Robót ze wskazaniem usterek i wad, których występowanie uniemożliwia 

dokonanie Odbioru Końcowego Robót oraz ustalą datę ich usunięcia. Po usunięciu przez 

Wykonawcę zawartych w tym protokole stwierdzonych usterek i wad, Wykonawca ponownie 

zgłosi gotowość do Odbioru Końcowego Robót, a Zamawiający ponownie przystąpi do 

przeprowadzenia Odbioru Końcowego Robót lub 

b) zostaną stwierdzone niemożliwe do usunięcia, ale nieistotne wady umożliwiające użytkowanie 

przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Strony podpiszą Protokół Odbioru 
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Końcowego Robót przy czym Zamawiający naliczy kary umowne albo obniży odpowiednio 

wynagrodzenie. 

c) zostaną stwierdzone istotne wady niemożliwe do usunięcia, które uniemożliwiają użytkowanie 

obiektu zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od Umowy poprzez złożenie 

pisemnego oświadczenia w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia tych wad. 

d) zostaną stwierdzone nieistotne wady możliwe do usunięcia umożliwiające użytkowanie 

przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Strony podpiszą Protokół Odbioru 

Końcowego Robót z określonymi uwagami i zastrzeżeniami. W przypadku uwag lub zastrzeżeń 

Strony opracują i podpiszą Protokół Usterek i Wad stanowiący załącznik do Protokołu 

Odbioru Końcowego Robót, w którym zostaną wskazane stwierdzone przez Zamawiającego w 

toku Odbioru Końcowego Robót wady i usterki umożliwiające Odbiór Końcowy Robót oraz 

wyznaczony zostanie termin na ich usunięcie przez Wykonawcę. 

7. Potwierdzenie usunięcia wad 

Po tym, jak wszystkie wady wyspecyfikowane w Protokole Usterek i Wad zostaną usunięte, 

Inspektor nadzoru i Wykonawca powinni, w ciągu 3 dni od daty otrzymania przez Inspektora 

nadzoru od Wykonawcy powiadomienia o takim skutku, potwierdzić usunięcie usterek i wad w 

odniesieniu do wadliwych części poprzez podpisanie Protokołu Usunięcia Wad i Usterek. 

Protokół Usunięcia Wad i Usterek jest załącznikiem do Protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu 

Umowy.  

8. Protokół Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy 

Podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego przedmiotu Umowy będzie możliwe po zakończeniu 

realizacji przedmiotu Umowy w całości, po usunięciu wad i usterek zgłoszonych podczas Odbioru 

Końcowego Robót oraz po uzyskaniu ostatecznych i niezbędnych decyzji, pozwoleń i zezwoleń, w 

szczególności ostatecznego pozwolenia na użytkowanie. Czas trwania czynności Odbioru 

Końcowego Przedmiotu Umowy wliczany jest do Terminu Zakończenia Realizacji Przedmiotu 

Umowy. 

 

§ 20 

Zwrot Placu Budowy 

1. W terminie 10 dni od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Robót Wykonawca musi 

być gotowy do protokolarnego przekazania Zamawiającemu Placu Budowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia terenu Placu Budowy przed jego przekazaniem 

Zamawiającemu. W przypadku uszkodzeń, Wykonawca obowiązany będzie pokryć koszty 

naprawy. Koszty napraw mogą być potrącane z jakiegokolwiek Wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy lub z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy. 

3. Jeżeli Zamawiający dokonał Odbioru Końcowego Robót z uwagami i zastrzeżeniami, 

wyznaczając równocześnie Wykonawcy termin na usunięcie wad i usterek dających się usunąć,  

w takim wypadku zwrot Placu Budowy nastąpi wedle wyboru Zamawiającego: 

a) w terminie ustalonym zgodnie z postanowieniami ust. 1 powyżej lub, 

b) w terminie 10 dni od daty protokolarnego odbioru wykonania usunięcia usterek i wad 

wskazanych w Protokole Odbioru Końcowego Robót nie wcześniej niż w dniu podpisania 

Protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy lub, 

c)  w terminie ustalonym przez Strony, jeżeli Zamawiający zażąda wcześniejszego zwrotu Placu 

Budowy, a Wykonawca potwierdzi możliwość usunięcia określonych usterek i wad także po 

dokonaniu zwrotu Placu Budowy Zamawiającemu. 
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§ 21 

Roboty zamienne, roboty zaniechane 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu Umowy 

konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją 

projektową w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego wykonania 

przedmiotu Umowy określonego w § 1 niniejszej Umowy, tj. zgodnego z zasadami wiedzy 

technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami. 

2. Przez roboty zamienne należy rozumieć roboty będące następstwem (wynikiem) rozwiązań 

zamiennych, o których mowa w prawie budowlanym. Roboty zamienne to wykonanie elementu 

zaprojektowanego (występującego) w dokumentacji projektowej, ale w sposób odmienny, niż to 

pierwotnie opisano w dokumentacji projektowej, czyli na podstawie rozwiązania zamiennego 

(przeprojektowania) opracowanego przez autora dokumentacji projektowej w ramach nadzoru 

autorskiego. 

3. Wprowadzenie robót zamiennych jest możliwe, jeśli: 

a) pojawiły się na rynku materiały, urządzenia, sprzęt, wyposażenie nowszej generacji lub inne 

technologie wykonania robót, pozwalające na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji 

wykonanego przedmiotu Umowy; 

b) stały się konieczne na skutek wad dokumentacji projektowej, czyli jej niezgodności z 

zasadami wiedzy technicznej lub stanem placu budowy spowodowanym przede wszystkim 

odmiennymi warunkami gruntowymi; 

c) wystąpiła niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji 

projektowej; Taki fakt Wykonawca zobowiązany jest udowodnić, a Inspektor nadzoru i nadzór 

autorski potwierdzić na piśmie. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zatwierdzenia zamiany 

takiego produktu bez zbędnej zwłoki. 

d) zastosowane jako „zamienne” materiały lub urządzenia mają nie gorsze parametry techniczne 

niż materiały lub urządzenia zaoferowane w ofercie przetargowej Wykonawcy lub wskazane 

w dokumentacji projektowej jako przykładowe. W przypadku gdy zamieniane produkty nie 

występowały w ofercie przetargowej Wykonawcy lub nie były wskazane w dokumentacji 

projektowej jako przykładowe, parametry „zamienników” nie mogą być gorsze niż parametry 

zamienianych produktów opisane w dokumentacji projektowej. 

e) w trakcie wykonywania zamówienia nastąpiła zmiana przepisów prawa powszechnie 

obowiązującego mających wpływ na wykonanie Umowy. 

4. Zamiany o których mowa powyżej, nie spowodują zmiany wynagrodzenia Wykonawcy,  

o którym mowa w § 3 ust. 1. 

ROBOTY ZANIECHANE 

5. Przewiduje się także możliwość rezygnacji z wykonywania części elementów przedmiotu 

Umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy Zamawiający uzna, że 

ich wykonanie nie leży w interesie publicznym lub wykonanie tych części nie będzie możliwe z 

przyczyn niezależnych od stron Umowy. Rezygnację z wykonywania tych części należy rozumieć 

jako odstąpienie od części przedmiotu Umowy. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na 

odstąpienie od części Umowy w takiej sytuacji. Roboty nie wykonane w wyniku odstąpienia od 

części przedmiotu zamówienia w dalszej części Umowy nazywane są robotami zaniechanymi. 

6. Sposób obliczenia wartości tych robót, która zostanie potrącona Wykonawcy będzie następujący: 

a) W przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w harmonogramie rzeczowo-

finansowym nastąpi odliczenie wartości tego elementu, określonego w harmonogramie 

rzeczowo-finansowym, od ogólnej wartości przedmiotu umowy; 



 
 

 37 

b) W przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego w harmonogramie 

rzeczowo-finansowym obliczenie niewykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie 

ustalenia, przez Zamawiającego i Wykonawcę, procentowego stosunku niewykonanych robót 

do wartości całego elementu. Następnie zostanie wyliczona wartość niewykonanych robót i 

odliczona od ogólnej wartości przedmiotu umowy. W przypadku, gdy ten sposób wyliczenia 

byłby za bardzo niedokładny, dopuszcza się także możliwość obliczenia niewykonanej części 

danego elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawcę, na podstawie 

KNR-ów lub KNNR-ów oraz rynkowych cen materiałów, robocizny oraz sprzętu,  

a zatwierdzonego przez Zamawiającego. 

7. Zmiany, o których mowa w ust. 1-3 i ust. 5, muszą być każdorazowo przedstawione w protokole 

konieczności przygotowanym przez Stronę Umowy, która wnosi o daną zmianę. Protokół ten 

musi zawierać uzasadnienie wskazujące, że spełnione zostały przesłanki, o których mowa  

w ust. 1-3 i ust. 5 oraz musi być potwierdzony przez Inspektora nadzoru i nadzór autorski  

i zatwierdzony przez Strony Umowy. 

 

§ 22 

Rękojmia i Gwarancja w zakresie Robót Budowlanych, maszyn i urządzeń wbudowanych, 

stolarki okiennej i drzwiowej, przebudowanej sieci ciepłowniczej 

1. Okres gwarancji na: 

a. Roboty budowlane, maszyny i urządzenia wbudowane, stolarkę okienną i drzwiową 

wynosi 5 lat, 

b. Przebudowaną część odcinka sieci ciepłowniczej zgodnie z § 5 umowy z Veolią Energia 

Łódź S.A. z dnia 14.12.2016 roku, nr 3/GR/2016 – wraz z załącznikami  

liczonych od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy. 

2. Niniejsza Umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. 

3. Strony ustalają następujący tryb usuwania wad ujawnionych w okresie gwarancji: 

a) Zamawiający zobowiązuje się powiadomić Wykonawcę pisemnie, faksem lub drogą mailową 

o stwierdzonej wadzie, 

b) w okresie objętym gwarancją Wykonawca zobowiązany jest do usuwania na swój koszt i we 

własnym zakresie stwierdzonych wad, niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 14 dni od 

daty otrzymania zawiadomienia, o którym mowa powyżej, w wyjątkowych wypadkach w 

innym uzgodnionym z Zamawiającym terminie, 

c) po bezskutecznym upływie terminu określonego w ust. 3 pkt. b Zamawiający usunie wady we 

własnym zakresie, a kosztami z tego tytułu obciąży Wykonawcę lub na zasadach ogólnych zleci 

usunięcie wad osobie trzeciej (innemu Wykonawcy), a kosztami z tego tytułu obciąży 

Wykonawcę, 

d) Wykonawca w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień, o których mowa w 

ust. 3 pkt c zobowiązany będzie do zwrotu Zamawiającemu wszystkich poniesionych przez 

niego kosztów w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania, 

e) jeżeli usunięcie usterki lub wady wymagać będzie wykonania Dokumentacji Projektowej 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać projekt we własnym zakresie i na własny koszt. 

4. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji, Zamawiającemu przysługują również uprawnienia  

z tytułu rękojmi. Wybór reżimu ochrony, z którego Zamawiający chce skorzystać, należy do 

Zamawiającego. Terminy okresu gwarancji i rękojmi biegną równolegle. 

5. W przypadku stwierdzenia w okresie rękojmi Wad, Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy 

termin na usunięcie Wad, który nie będzie krótszy niż 10 dni, z zastrzeżeniem, że Zamawiający: 

a) po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu naprawy nie przyjmie lub, 
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b) będzie uprawniony do zastępczego powierzenia usunięcia stwierdzonych Wad podmiotowi 

trzeciemu w przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę Wad istotnych w terminie i dokonania 

stosownego potrącenia z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy o kwotę 

odpowiadającą kosztom takiego zastępczego usunięcia Wad. W przypadku, gdy kwota 

Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy okaże się niewystarczająca Wykonawca jest 

zobowiązany do pokrycia powstałej różnicy lub, 

c) będzie uprawniony do dokonania stosownego potrącania odpowiednich kwot z Zabezpieczenia 

Należytego Wykonania Umowy, jeżeli stwierdzone przez Zamawiającego Wady nieistotne są 

nieusuwalne albo gdy Wykonawca nie usunie w terminie Wad nieistotnych. 

6. Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji nie może odmówić usunięcia Wad w zakresie Robót, 

maszyn i urządzeń wbudowanych, stolarki okiennej i drzwiowej oraz przebudowanej sieci 

ciepłowniczej wykonanych na podstawie niniejszej Umowy bez względu na wysokość kosztów z 

tym związanych. 

7. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w ust. 1, 

jeżeli zgłosił wadę Robót, maszyn i urządzeń wbudowanych stolarki okiennej i drzwiowej przed 

upływem tego okresu. 

8. W odniesieniu do wadliwego elementu przedmiotu Umowy, w zamian którego Wykonawca 

dostarczył Zamawiającemu element wolny od wad lub, w którym dokonał napraw, okres 

gwarancji przedłuża się o okres równy okresowi, w którym z powodu wady nie mógł korzystać  

z takiego elementu. 

9. Strony dopuszczają możliwość pokrycia kosztów usunięcia wad przez Zamawiającego  

z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy. 

 

§ 23 

Odbiór Po Upływie Okresu Rękojmi i Gwarancji  

1. Niezależnie od uprawnienia Zamawiającego do bieżącego zgłaszania Wad w okresie 

obowiązywania rękojmi i gwarancji, o którym mowa w § 22, Strony przeprowadzą czynności 

związane z odbiorem po upływie tych okresów najpóźniej 30 dni przed dniem wygaśnięcia 

Okresu Rękojmi i Gwarancji.  

2. Dla celów Odbioru Po Upływie Okresu Rękojmi i Gwarancji Zamawiający opracuje wykaz 

stwierdzonych Wad i usterek i niezwłocznie powiadomi Wykonawcę o dacie rozpoczęcia 

czynności związanych z Odbiorem po Upływie Okresu Rękojmi i Gwarancji. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia Wad i naprawienia usterek 

stwierdzonych w wykazie usterek i wad po upływie okresu Rękojmi i Gwarancji i po ostatecznym 

usunięciu i naprawie wszystkich Wad i usterek stwierdzonych w tym wykazie Strony podpiszą 

Protokół Odbioru Po Upływie Okresu Rękojmi i Gwarancji. 

 

§ 24 

Kontakt 

1. Osobą odpowiedzialną za bieżące kontakty z Wykonawcą po stronie Zamawiającego jest Pan/Pani 

………………………………… tel. ……………….. , a w razie jej nieobecności ………………… 

2. Osobą odpowiedzialną za bieżące kontakty z Zamawiającym po stronie Wykonawcy jest Pan/Pani 

………………………………… tel. ……………….. , a w razie jej nieobecności ………………… 

3. Każda ze stron zobowiązana jest do informowania drugiej strony o każdorazowej zmianie swojego 

adresu, w tym adresów e-mail, nr telefonu, nr faksu w terminie 3 dni od daty zaistnienia zmiany. 

Zaniechanie zawiadomienia skutkować będzie tym, iż korespondencja przesłana na 

dotychczasowe adresy zostanie uznana za skutecznie doręczoną. 
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4. Powyższe zmiany nie wymagają sporządzenia aneksu do Umowy.  

 

§ 25 

Dostawa sprzętu, wbudowanych maszyn i urządzeń 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na własny koszt i ryzyko niezbędny sprzęt, maszyny  

i urządzenia wraz z koniecznym oprogramowaniem. Harmonogram dostaw wraz  

z oprogramowaniem Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu  

w Harmonogramie rzeczowo-finansowym. 

2. Do każdego z dostarczonego sprzętu, maszyny i urządzenia Wykonawca jest zobowiązany 

dołączyć: 

1) Odpowiednią dokumentację techniczną, 

2) Instrukcje obsługi dla użytkownika, instrukcje obsługi technicznej w języku polskim oraz  

w wersji oryginalnej ( także w PDF), 

3) Dokument określający ilość i częstotliwość przeglądów technicznych w ciągu roku, jakie  

są zalecane przez producenta w okresie trwania gwarancji i rękojmi oraz po okresie 

gwarancyjnym lub okresie rękojmi. Koszty wymaganych przeglądów technicznych w okresie 

trwania rękojmi i gwarancji leżą po stronie Wykonawcy w ramach usług serwisowych. 

4) Dla każdego sprzętu jego indywidualną kartę gwarancyjną, wypełnioną czytelnie i bez 

poprawek z wypisanymi w niej numerami seryjnym lub innym unikalnym numerem danego 

sprzętu, 

5) Wszystkie dostarczone dokumenty, muszą być sporządzone w języku polskim lub w języku 

obcym wraz z tłumaczeniem na język polski (wersją obowiązująca co do zasad postępowania 

jest wersja w języku polskim), 

6) listę części i podzespołów zalecanych do wymiany w czasie wszelkich interwencji serwisowych 

w okresie gwarancji lub rękojmi, które to elementy muszą być wliczone w koszty usług 

serwisowych. 

 

§ 26 

Przeglądy techniczne i konserwacje, części zużyte 

1. Wykonawca w ramach Wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, 

wykonywać będzie przez okres wskazany w § 22 ust. 1 oraz § 27 ust. 1 przeglądy techniczne, 

przeglądy dotyczące poprawności działania, jak również konserwację sprzętu.  

2. Przeglądy techniczne sprzętu wykonywane będą na podstawie zaleceń producentów 

poszczególnych urządzeń oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

3. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzać przeglądy gwarancyjne zgodnie z dokumentacją 

producenta. Przeglądy gwarancyjne dokonywane są na koszt Wykonawcy. 

4. Przeglądy techniczne wykonywane będą według ustalonego przez Wykonawcę harmonogramu 

przeglądów. Zmiany harmonogramu następować będą w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przeglądów z należytą starannością według 

wytycznych określonych w niniejszej Umowie. 

6. Po wykonanym przeglądzie technicznym Wykonawca gwarantuje prawidłowe działanie 

wszystkich urządzeń wchodzących w skład systemu pod warunkiem używania ich w zwyczajowy 

sposób zgodny z instrukcją obsługi producenta. 

7. Przeglądy techniczne odbywać się będą w obecności wyznaczonego pracownika Zamawiającego. 
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8. Przeglądy wykonywane będą w godzinach ustalonych z Zamawiającym, tak aby nie powodowały 

zakłóceń w pracy obiektów. 

9. Części uznane za zużyte lub uszkodzone i wymontowane stanowią własność Zamawiającego. 

10. Wykonawca będzie zobowiązany w ramach niniejszej Umowy do ich odbioru od Zamawiającego i 

przestrzegania wszystkich przepisów dotyczących postępowania z takimi częściami w zakresie ich 

utylizacji bądź recyklingu. Koszty utylizacji lub recyklingu ponosi Wykonawca. 

 

§ 27 

Rękojmia i gwarancja w zakresie dostarczonego sprzętu 

1. Wykonawca udziela minimum 24 miesięcznej gwarancji na dostarczony sprzęt, liczony od daty 

podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy z zastrzeżeniem § 22 niniejszej 

Umowy.  

2. Niniejsza Umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepisów Kodeksu 

Cywilnego. W przypadku, gdy w trakcie okresu gwarancyjnego została ujawniona jakakolwiek 

Wada, Wykonawca rozpocznie prace naprawcze na swój własny koszt (czas reakcji na zgłoszenie 

awarii), w terminie nie późniejszym niż 48 godzin od daty zgłoszenia Wady lub awarii przez 

Zamawiającego, chyba że przystąpienie do usunięcia Wad jest niemożliwe z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy. W przypadku nieprzystąpienia do prac naprawczych w terminie, o 

którym mowa powyżej, Zamawiający może przystąpić do prac naprawczych na koszt i ryzyko 

Wykonawcy, korzystając przy tym również z usług osób trzecich bez utraty swoich praw z tytułu 

rękojmi lub gwarancji. 

3. Wykonawca zobowiązany jest usunąć zgłoszone Wady i awarie w terminie do 10 dni od daty 

zgłoszenia wad lub awarii sprzętu, a w przypadku konieczności sprowadzenia części spoza granic 

Rzeczypospolitej Polskiej – w terminie 14 dni. Strony mogą na piśmie zgodnie ustalić inny 

termin w przypadku gdy z przyczyn technicznych nie jest możliwe zachowanie terminów 

wskazanych w zdaniu poprzednim. 

4. W przypadku, gdy okres usunięcia Wad lub awarii dotyczących sprzętu przekroczy 10 dni 

liczonych od daty zgłoszenia wady, Zamawiający może wykonać prace naprawcze na koszt i 

ryzyko Wykonawcy, korzystając przy tym również z usług osób trzecich bez utraty swoich praw 

z tytułu rękojmi lub gwarancji. W przypadku zaś gdy usunięcie Wady lub awarii wymaga 

niezwłocznego i natychmiastowego działania, z uwagi na konieczność uchylenia bezpośredniego 

zagrożenia dla użytkowników obiektu czy też zapobieżenia szkodzie, Zamawiający może 

samodzielnie przystąpić do usuwania wady lub powierzyć jej wykonanie osobie trzeciej, na koszt 

i ryzyko Wykonawcy, jeżeli Wykonawca w takiej sytuacji nie jest w stanie natychmiast 

rozpocząć usuwania Wady/awarii. W takim wypadku Zamawiający zobowiązany będzie dokładać 

starań w celu zminimalizowania zagrożenia lub strat, w tym zapewnienia natychmiastowego 

rozpoczęcia usuwania opisanej Wady, w miarę zaś możliwości powinien też niezwłocznie 

poinformować Wykonawcę o powyższej sytuacji i umożliwić mu również niezwłocznie 

możliwość dalszego usuwania Wady/awarii lub stosownie do okoliczności wgląd i nadzór nad 

pracami związanymi z usunięciem takiej Wady/awarii. Działanie Zamawiającego, o którym 

mowa w niniejszym ustępie, nie powoduje utraty jego praw z tytułu rękojmi lub gwarancji. 

5. Strony dopuszczają możliwość pokrycia kosztów usunięcia wad przez Zamawiającego z 

Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy. 

6. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji, Zamawiającemu przysługują również uprawnienia z 

tytułu rękojmi. Wybór reżimu ochrony, z którego Zamawiający chce skorzystać, należy do 

Zamawiającego. Terminy okresu gwarancji i rękojmi biegną równolegle. 
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7. W przypadku stwierdzenia w okresie rękojmi Wad, Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy 

termin na usunięcie Wad, który nie będzie krótszy niż 10 dni z zastrzeżeniem, że Zamawiający: 

1) po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu naprawy nie przyjmie, lub 

2) będzie uprawniony do zastępczego powierzenia usunięcia stwierdzonych Wad podmiotowi 

trzeciemu w przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę Wad istotnych w odpowiednim 

terminie i dokonania stosownego potrącenia z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy 

o kwotę odpowiadającą kosztom takiego zastępczego usunięcia Wad. W przypadku, gdy kwota 

Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy okaże się niewystarczająca Wykonawca jest 

zobowiązany do pokrycia powstałej różnicy, lub 

3) będzie uprawniony do potrącania odpowiednich kwot z Zabezpieczenia Należytego Wykonania 

Umowy, jeżeli stwierdzone przez Zamawiającego Wady nieistotne są nieusuwalne albo gdy 

Wykonawca nie usunie w odpowiednim terminie Wad nieistotnych. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości: 

a. 200,00 zł za każdą godzinę opóźnienia, w przypadku, gdy Wykonawca nie rozpocznie prac 

naprawczych w terminie 48 godzin od daty zgłoszenia wady lub awarii, jednak nie więcej niż 

0,02 % całkowitego Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1. Kara umowna w tym 

przypadku nie będzie naliczana, jeżeli Wykonawca wykaże, iż przystąpienie do usunięcia Wad 

lub awarii było niemożliwe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

b. 200,00 zł w przypadku niezapewnienia części zamiennych w okresie wskazanym w ust. 11 za 

każdą nie zapewnioną część zamienną lub wyposażenia eksploatacyjnego sprzętu oddzielnie, nie 

więcej niż 0,05 % całkowitego Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1. 

9. W ramach Wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, Wykonawca zobowiązany jest 

do zapewnienia części zamiennych, przez okres liczony jak w ust. 1. Każda naprawa lub 

wymiana części w sprzęcie wykonywana w ramach gwarancji powoduje wydłużenie okresu 

gwarancji ponad podstawowy zaoferowany termin gwarancji o czas wyłączenia z eksploatacji. 

Wydłużenia gwarancji nie powodują planowe przeglądy zgodne z wymaganiami producenta. 

10. Każda naprawa zakończona będzie stosownym „Raportem Serwisowym”. Raport Serwisowy 

powinien zawierać co najmniej następujące informacje: 

1) Wykonane czynności serwisowe. 

2) Wykonane regulacje i kalibracje. 

3) Reinstalacje, instalacje i konfiguracje oprogramowania. 

4) Wykonane czynności konserwacyjne. 

11. Każda interwencja nie zakończona dopuszczeniem urządzenia do eksploatacji zakończona będzie 

„Raportem Serwisowym”. Każda naprawa lub interwencja zostanie potwierdzona przez 

pracownika Zamawiającego po stwierdzeniu poprawności działania danego sprzętu. 

12. Gwarancją nie są objęte: 

1) uszkodzenia i wady dostarczanego sprzętu wynikłe na skutek: 

a) eksploatacji sprzętu przez Zamawiającego niezgodnie z jego przeznaczeniem, 

niestosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi sprzętu mechanicznego 

uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich, 

b)  samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych dokonywanych przez 

Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby; 

2) uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi, tzw. siła wyższa (pożar, powódź, zalanie). 
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§ 28 

Najwyższa staranność Wykonawcy Konsultacje telefoniczne 

1. W zakresie usuwania awarii oraz wykonywania przeglądów technicznych i konserwacji 

Wykonawca zagwarantuje najwyższy możliwy poziom techniczny wykonywanych usług oraz 

możliwie najszybsze i najsprawniejsze usuwanie zgłaszanych awarii w celu zagwarantowania 

najwyższej jakości usług. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do udzielania Zamawiającemu konsultacji telefonicznych  

w zakresie: 

a) Obsługi urządzeń wchodzących w skład systemu/urządzeń, 

b) Czynności związanych z obsługą techniczną urządzeń wchodzących w skład systemu, 

c) Czynności związanych z obsługą informatyczną, 

d) Dokonywania wstępnej diagnozy awarii. 

3. Wykonawca udzieli informacji dotyczących urządzeń wchodzącej w skład systemu, a w 

szczególności: w zakresie funkcji jakie pełnią poszczególne podzespoły, relacje między 

wyświetlanymi komunikatami a poszczególnymi podzespołami a także znaczenie wyświetlanych 

komunikatów. 

 

§ 29 

Opóźnienie w realizacji prac 

1. W przypadku realizacji Umowy przez Wykonawcę niezgodnie z jej postanowieniami, 

Zamawiający ma prawo żądać zmiany sposobu wykonywania Umowy oraz usunięcia wszelkich 

wad na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

2. Za wyjątkiem sytuacji określonych inaczej w Umowie, Wykonawca na własny koszt dostarczy 

wszelkie materiały i urządzenia niezbędne do wykonania Umowy, łącznie z tymi, które nie są 

określone wyraźnie w Umowie, ale są niezbędne do jej wykonania. Wszelkie materiały oraz 

jakość ich wykonania powinny być zgodne z warunkami i wymogami określonymi w Umowie. 

Wszelkie użyte materiały powinny być nowe. 

3. Podczas realizacji Umowy Wykonawca powinien stosować się do warunków zawartych  

w obowiązujących przepisach, w tym do aktów prawa miejscowego oraz wszelkich ostatecznych  

i prawomocnych orzeczeń i decyzji administracyjnych dotyczących przedmiotu Umowy. 

4. W przypadku, gdy Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub wykonaniem przedmiotu Umowy 

tak dalece, że prawdopodobnym jest, iż przy dotychczasowym sposobie wykonywania 

przedmiotu Umowy może nastąpić niedotrzymanie terminów, o których mowa w § 2 ust. 1 

niezależnie od innych przysługujących mu praw, Zamawiający uprawniony jest do wezwania 

Wykonawcy do podjęcia działań w celu nadrobienia powstałego opóźnienia. 

5. W przypadku otrzymania przez Wykonawcę wezwania, o którym mowa w ust. 4, Wykonawca 

zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu na piśmie, w terminie 5 dni od daty 

otrzymania wezwania, propozycji działań niezbędnych dla nadrobienia powstałego opóźnienia 

oraz do określenia terminu, w którym opóźnienie zostanie nadrobione. Jeżeli jakiekolwiek 

działania zaproponowane przez Wykonawcę w celu nadrobienia opóźnienia wymagają 

współdziałania ze strony Zamawiającego lub wymagają poniesienia przezeń dodatkowych 

kosztów, wówczas przed ich podjęciem Wykonawca zobowiązany jest uzyskać akceptację 

Zamawiającego. Udokumentowane koszty poniesione przez Zamawiającego w związku z wyżej 

opisanymi działaniami Wykonawcy, Zamawiający ma prawo potrącać z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy lub Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy. 

6. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi propozycji, o której mowa w ust. 5 lub w razie 

utrzymywania się opóźnienia pomimo upływu terminu wskazanego przez Wykonawcę, 
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Zamawiający ma prawo wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na nadrobienie opóźnienia.  

W razie bezskutecznego upływu takiego dodatkowego terminu oraz będącego jego wynikiem 

opóźnienia, Zamawiającemu przysługuje prawo do powierzenia wykonania lub dokończenia 

danego elementu przedmiot Umowy w ramach grupy Robót innemu podmiotowi na koszt i 

ryzyko Wykonawcy, o czym niezwłocznie poinformuje pisemnie Wykonawcę. 

7. Skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnień określonych w ust. 6 nie wyłącza 

odpowiedzialności odszkodowawczej Wykonawcy na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego, 

nie wyłącza przysługującego Zamawiającemu prawa naliczenia kar umownych zastrzeżonych  

w Umowie, nie powoduje utraty ani ograniczenia uprawnień przysługujących Zamawiającemu  

z tytułu rękojmi lub gwarancji w zakresie odpowiedniej części zrealizowanej przez Wykonawcę 

Przedmiotu Umowy, ani też nie wyłącza przysługującego Wykonawcy prawa odstąpienia od 

Umowy w całości lub części, jeżeli zachodzą ku temu podstawy umowne lub ustawowe. 

 

§ 30 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % ceny oferty 

brutto, co stanowi kwotę w wysokości ………….… zł, słownie złotych: …………………………; 

2. Zabezpieczenie jest wniesione w formie: ……………………... Dokument potwierdzający 

wniesienie przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania Umowy stanowi Załącznik 

nr 3 do Umowy. 

3. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia lub nieusunięcia wad przedmiotu 

zamówienia, zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i 

będzie wykorzystane do zgodnego z Umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu 

rękojmi za wady. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy może służyć w szczególności na 

poczet pokrywania kar umownych i zaspokajania roszczeń Zamawiającego w okresie gwarancji  

w związku z niewywiązywaniem się Wykonawcy z obowiązków określonych w gwarancji. 

4. W przypadku należytego wykonania Umowy: 

 80 % wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 30 dni po odbiorze 

końcowym całego przedmiotu Umowy potwierdzającym jego należyte wykonanie, tj. po 

podpisaniu Protokołu Odbioru Częściowego, 

 20 % wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 15 dni po upływie 

okresu rękojmi na podstawie protokołu z ostatecznego przeglądu gwarancyjnego. W 

przypadku wystąpienia usterek lub wad, podstawą do zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia 

będzie protokół ich usunięcia. W przypadku wystąpienia z jakimkolwiek roszczeniem wobec 

Zamawiającego Podwykonawcy dalszych Podwykonawców, dostawców, usługobiorców oraz 

innych osób trzecich związanym z realizacją przedmiotu Umowy, zwrot zabezpieczenia w 

wysokości równej spornej kwocie zostaje wstrzymany na czas wyjaśnienia powyższych 

okoliczności lub postępowania sądowego do czasu prawomocnego zakończenia tego 

postępowania. Jeśli zgłoszone roszczenie spowoduje zobowiązanie do zapłaty przez 

Zamawiającego na rzecz ww. podmiotów spornej kwoty, Zamawiający ma prawo dokonać 

potrącenia spornej kwoty z zabezpieczenia przedmiotowej należności bez konieczności 

uzyskania zgody Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

5. W przypadku upływu okresu na jaki Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania 

Umowy w innej formie niż w pieniądzu, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia okresu 

tego zabezpieczenia i przedstawienia Zamawiającemu nie później niż przed upływem 30 dni 

dokumentu o jakim mowa w ust. 2, z treści którego będzie wynikać nowy ( wydłużony) termin 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.  
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6. W przypadku nieprzedłożenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni 

przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie 

niż pieniężnej, Zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty 

z dotychczasowego zabezpieczenia. 

7. W przypadku przedłużającego się terminu wykonania przedmiotu Umowy, Wykonawca 

zobowiązany jest przedłożyć zabezpieczenie należytego wykonania Umowy o okres niezbędny dla 

prawidłowego zakończenia przedmiotu Umowy. 

8. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać, z zachowaniem ciągłości 

zabezpieczenia, zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 

ust. 1 ustawy Pzp. Zmiana formy zabezpieczenia dokonana będzie w formie aneksu do niniejszej 

Umowy. 

 

§ 31 

Polisa - ubezpieczenie 

1. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania, na czas obowiązywania Umowy nie później niż do 

dnia, w którym ma nastąpić przekazanie terenu budowy, umowę lub umowy ubezpieczenia 

związanej z realizacją Umowy, oraz do terminowego opłacania należnych składek 

ubezpieczeniowych, w zakresie:  

I. Ubezpieczenia ryzyk budowy i montażu z sumą ubezpieczenia nie niższą niż cena 

ofertowa brutto; (CAR/EAR) 

II. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy z tytułu prowadzonej 

działalności gospodarczej, obejmującej swym zakresem co najmniej szkody poniesione 

przez osoby trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda 

osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub osób 

trzecich, a także szkody spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z 

wykonywaniem robót budowlanych i innych prac objętych przedmiotem Umowy, na 

kwotę ubezpieczenia nie niższą niż 10 000 000,00 zł, 

2. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy 

ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia, dowody opłacenia 

składki lub jej pierwszej raty (w przypadku kolejnych rat składki niezwłocznie po ich opłaceniu), 

nie później niż do dnia przekazania terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu 

obowiązkowi Zamawiający ma prawo wstrzymać się z przekazaniem terenu budowy do czasu ich 

przedłożenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminów umownych w zakresie wykonania 

Umowy przez Wykonawcę. 

3. Wykonawca ma obowiązek, po każdorazowym odnowieniu polisy, a w przypadku jej braku – 

innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony, przedłożyć 

Zamawiającemu kserokopię polisy, a w przypadku jej braku – innego dokumentu 

potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony, poświadczoną za zgodność z oryginałem 

przez Wykonawcę, w terminie do 14 dni kalendarzowych. 

4. W przypadku nieodnowienia przez Wykonawcę w trakcie realizacji Umowy polisy,  

a w przypadku jej braku – innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest 

ubezpieczony, Zamawiający może odstąpić od Umowy albo ubezpieczyć Wykonawcę na jego 

koszt. Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiający potrąci z wynagrodzenia 

Wykonawcy. Odstąpienie od Umowy z przyczyn, o których mowa w niniejszym ustępie, stanowi 

odstąpienie z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę. 

5. W sytuacji gdy wskutek nieprzewidzianych okoliczności wystąpi konieczność przedłużenia 

terminu realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia terminu 



 
 

 45 

ważności wniesionej polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku – innego dokumentu 

potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia 

nowej polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku – innego dokumentu potwierdzającego, 

że Wykonawca jest ubezpieczony, na okres wynikający z aneksu do Umowy. 

6. Ubezpieczonym będzie: Zamawiający, Inspektor nadzoru, Wykonawca, Podwykonawcy, 

właściciele ubezpieczonych maszyn, dostawcy oraz wszystkie inne podmioty i osoby 

uczestniczące w realizacji Umowy, jeżeli mają podpisane stosowne umowy, a wartość ich prac 

ujęta jest w zgłoszonej wartości Umowy. 

7. Miejsce ubezpieczenia: zgodnie z opisem przedmiotu prac objętych Przedmiotem Umowy. 

8. Umowa ubezpieczenia, o której mowa powyżej, powinna zawierać, co najmniej następujące 

warunki ubezpieczenia załączone do niniejszej Umowy pod warunkiem że ich postanowienia są 

korzystniejsze dla Ubezpieczonego lub poszkodowanego, niż zapisy Ogólnych Warunków 

Ubezpieczenia mających zastosowanie do umowy ubezpieczenia lub postanowienia umowy 

ubezpieczenia w pozostałej części oraz nie zawężają odpowiedzialności Ubezpieczyciela. 

9. W przypadku, w którym niemożliwa jest ocena, czy warunek, o którym mowa w ust. 8 został 

spełniony, Ubezpieczony lub poszkodowany jest uprawniony do dokonania wyboru pomiędzy 

treścią Ogólnych Warunków Ubezpieczenia mających zastosowanie do umowy ubezpieczenia, 

postanowieniami umowy ubezpieczenia w pozostałej części, a treścią klauzul wskazanych poniżej.  

10. W przypadku, w którym poniższe klauzule spełniają warunek, o którym mowa w ust. 8 jedynie co 

do części swojej treści, część ta stanowi treść umowy ubezpieczenia. W pozostałym zakresie 

obowiązują zapisy Ogólnych Warunków Ubezpieczenia mających zastosowanie do umowy 

ubezpieczenia lub postanowienia umowy ubezpieczenia w pozostałej części, które nie są z nimi 

sprzeczne.  

11. O ile w treści niniejszej Umowy Zamawiający nie określił limitów, sublimitów, wysokości 

franszyz itp. na poszczególne ryzyko znaczy to, iż Zamawiający nie przewiduje możliwości jego 

wprowadzenia przez ubezpieczyciela. 

WARUNKI UBEZPIECZENIA: 

 

I. Ubezpieczenie ryzyk budowy i montażu (CAR/EAR) 

1. Przedmiot i zakres ubezpieczenia: 

1.1. Przedmiot ubezpieczenia:  

1.1.1 prace budowlane zgodnie z SIWZ oraz podpisaną Umową zarówno stałe jak tymczasowe, 

przygotowawcze lub pomocnicze, 

1.1.2. wszelkie niezbędne do realizacji prac budowlanych materiały, surowce półfabrykaty,  

1.1.3. maszyny, urządzenia i instalacje, które mają zostać wbudowane lub zamontowane w czasie 

realizacji prac, 

1.1.4. maszyny, urządzenia, narzędzia, wyposażenie i instalacje wykorzystywane w czasie 

prowadzenia prac budowlanych oraz zaplecze budowy, koszty usunięcia pozostałości po szkodzie 

1.2. Zakres ubezpieczenia: 

Dla przedmiotów ubezpieczenia opisanych w przedmiocie ubezpieczenia zakres ubezpieczenia na 

bazie wszystkich ryzyk (All risks Insurance) z uwzględnieniem poniższych klauzul i warunków 

określonych w dalszej części. Zakres ubezpieczenia warunków CAR/EAR – standard monachijski. 

2. Suma ubezpieczenia: 

2.1 szkody rzeczowe do pełnej wartości prac przedmiotu Umowy zgodnych z zaakceptowaną kwotą 

wynagrodzenia o którym mowa w § 3 ust. 1, powiększoną o ustalony limit kosztów usunięcia 

pozostałości po szkodzie 

2.2. usunięcie pozostałości po szkodzie – limit 2.500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 

ubezpieczenia 
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3. Zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o następujące klauzule: 

3.1. Konserwacja prosta, minimalny okres 12 miesięcy po zakończeniu każdego zadania (kl. 003); 

3.2. Konserwacja rozszerzona, minimalny okres 24 miesięcy po zakończeniu każdego zadania (kl. 

004); 

3.3. Pokrycie kosztów dodatkowych – praca w godzinach nadliczbowych i nocnych oraz w dni 

ustawowo wolne od pracy, fracht ekspresowy, fracht lotniczy – minimalny limit 1.000.000,00 zł (kl. 

006), (kl. 007) 

3.4. Składowanie poza teren budowy – minimalny limit odpowiedzialności 1.000.000,00 zł (kl. 013) 

3.5. Pokrycie testów maszyn i instalacji – bez limitu, minimalny okres testu 8 tygodni (kl. 100); 

3.6. Pokrycie szkód podczas transportu lądowego (dotyczy również maszyn i sprzętu budowlanego) – 

minimalny limit 1.000.000,00 zł (kl. 113) 

3.7. Ryzyko załadunku i rozładunku (dotyczy również maszyn i sprzętu budowlanego) - minimalny 

limit 500.000,00 zł (kl. 113/1) 

3.8. Pokrycie ryzyka projektanta – bez limitu (kl. 115); 

3.9. Pokrycie dla szkód w częściach wadliwych – minimalny limitu 2.500.000,00 zł (kl. 115/1) 

3.10. Ubezpieczenie robót będących przedmiotem Umowy odebranych lub oddanych do eksploatacji - 

szkody mają przyczynę w budowie obiektów ubezpieczonych (kl. 116) 

3.11. Ubezpieczenie robót będących przedmiotem Umowy odebranych lub oddanych do eksploatacji – 

szkody inne FLEXA + EC – limit 5.000 000,00 zł (kl. 116/1) 

3.12. Pokrycie szkód dla mienia istniejącego / otaczającego / należącego do Inwestora / lub będące 

pod jego opieką lub nadzorem – minimalny limit 5.000.000,00 zł (kl. 119) 

3.13. Wzrostu wartości przedmiotu Umowy 30% (kl. 130) 

3.14. Odtworzenie dokumentacji budowlanej – minimalny limit 200.000,00 zł (kl. 134) 

3.15. Pokrycie ryzyka producenta dla fabrycznie nowych maszyn i urządzeń – bez limitu (kl. 200) 

3.16. Pokrycie okresu gwarancji – maksymalny okres 12 miesięcy, limit minimalny 2.500.000,00zł na 

jedno i wszystkie zdarzenia (kl. 201); 

3.17. Pokrycie kosztów poszukiwania wycieku w rurociągach – bez limitu (kl. 218) 

4. Warunki szczególne: 

4.1. Automatyczne przedłużenie okresu ubezpieczenia – minimalny okres 3 miesiące, a w przypadku 

szkody 6 miesięcy 

4.2. Na ubezpieczyciela nie przechodzą prawa regresowe w stosunku do pracowników 

ubezpieczonego oraz współubezpieczonych, z zastrzeżeniem szkód wyrządzonych umyślnie lub w 

skutek rażącego niedbalstwa. 

5. Udziały własne/franszyzy (maksymalny poziom): 

- dla ryzyk katastroficznych, przez które rozumie się: trzęsienie ziemi, wybuch wulkanu, tsunami, 

huragan, tj. wiatr o prędkości nie mniejszej niż 17,5m/sek., cyklon, powódź rozumianą jako zalanie 

wodą powierzchniową: 5.000,00 zł 

- dla szkód spowodowanych próbami i testami dla maszyn i instalacji: 10 000,00 zł 

- dla szkód w mieniu podczas transportu lądowego i składowanych poza placem budowy: 5 000,00 zł  

- dla szkód związanych z pokryciem ryzyka projektanta i ryzykiem producenta: 10 000,00 zł 

- dla szkód związanych z pokryciem konserwacji rozszerzonej i prostej: 10 000,00 zł 

- dla szkód z pokrycia okresu gwarancji: 5% min. 10.000,00 zł 

- dla szkód w częściach wadliwych: 5% min 10.000,00 zł 

- dla pozostałych ryzyk – 5.000,00 zł 

Franszyza potrącana jest od szkody/szkód wynikających z jednego zdarzenia jednorazowo od 

wysokości udokumentowanych przez poszkodowanego/ poszkodowanych wydatków poniesionych na 

jej naprawienie.  
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Wysokość franszyzy, która podlega potrąceniu: przy zbiegu okoliczności użycia więcej niż jednej 

franszyzy zawsze potrącana będzie wyższa.  

6. Klauzule dodatkowe: 

6.1. Klauzula reprezentantów 

Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa 

Ubezpieczającego oraz osób, za które ponosi odpowiedzialność, przy czym przez wymienione tu 

osoby rozumie się wyłącznie członków Zarządu Spółki. 

6.2. Klauzula oględzin 

Ubezpieczyciel dokona oględzin przedmiotu szkody niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 

(trzech) dni roboczych od momentu powzięcia wiadomości o szkodzie. 

6.3. Klauzula kosztów usunięcia pozostałości 

Ubezpieczyciel pokryje ponad sumę ubezpieczenia – koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie,  

z kosztami rozbiórki i demontażu części niezdatnych do użytku, koszty złomowania, usunięcia 

rumowiska wraz z oczyszczaniem, wypompowaniem - limit 10% wartości szkody nie mniej niż 

5.000.000 zł. Powyższe koszty są objęte ochroną, pomimo braku szkody materialnej objętej ochroną, o 

ile są poniesione przez Ubezpieczonego w celu kontynuacji prac objętych Przedmiotem Umowy. 

6.4. Klauzula wyłączenia proporcji 

Ubezpieczyciel nie będzie stosował wypłaty proporcjonalnej odszkodowania w przypadku 

wystąpienia różnicy między sumą ubezpieczenia określoną w Umowie ubezpieczenia a faktyczną 

wartością mienia na dzień szkody jeżeli różnica nie przekroczy 120%. 

6.5. Klauzula kosztów zapobieżenia przed szkodą  

Bez względu na to, czy szkoda w ubezpieczonym mieniu zaistniała, ubezpieczyciel pokrywa 

poniesione przez ubezpieczającego lub podmioty działające na jego zlecenia celowe, choćby 

nieskuteczne, koszty zabezpieczenia bezpośrednio zagrożonego mienia przed szkodą - – minimalny 

limit 2.500.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia 

6.6. Klauzula początku okresu ubezpieczenia 

Niezależnie od ustalonego w Umowie ubezpieczenia terminu zapłaty składki (raty składki), 

rozpoczęcia składowania mienia, początku prac budowlanych, odpowiedzialność Ubezpieczyciela 

rozpoczyna się z chwilą określoną w Umowie ubezpieczenia jako początek okresu ubezpieczenia 

6.7. Klauzula ubezpieczenia wstrzymania prac / robót  

W czasie częściowego lub całkowitego przerwania realizacji prac budowlano-montażowych (z 

wyjątkiem przypadków, kiedy przerwanie prac nastąpiło jako rezultat powstania szkody będącej 

wynikiem zaistnienia zdarzenia losowego objętego ochroną ubezpieczeniową), odpowiedzialność 

Ubezpieczyciela zostaje ograniczona do szkód powstałych w przedmiocie ubezpieczenia w wyniku 

FLEXA + EC. – minimalny okres 3 miesięcy 

6.8. Klauzula drobnych szkód (ponad franszyzę redukcyjną) 

W przypadku szkód, których szacowana, całkowita wartość nie przekracza kwoty 25.000,00 zł ponad 

franszyzę redukcyjną na dzień jej powstania, Ubezpieczający ma prawo przystąpić do robót 

naprawczych natychmiast po zawiadomieniu Ubezpieczyciela, zachowując uszkodzone części oraz 

sporządzając uprzednio pisemny protokół o okolicznościach powstania takiej szkody oraz o jej 

skutkach wraz z dokumentacją zdjęciową.  

6.9. Klauzula ekspertów i rzeczoznawców  

Ubezpieczający pokryje do ustalonego limitu poniesione przez Ubezpieczonego uzasadnione  

i udokumentowane koszty ekspertyz rzeczoznawców, architektów związane z ustaleniem zakresu  

i rozmiaru szkody jak również powołanych w celu określenia sposobu odtworzenia lub zastąpienia 

zniszczonego, utraconego mienia. Limit na jedno zdarzenie – 1.000.000,00 zł – stanowi górną granicę 

odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody powstałe w okresie ubezpieczenia. 

6.10. Klauzula tymczasowej naprawy 
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Ochroną ubezpieczeniową objęte są dodatkowe koszty i wydatki związane z wykonaniem 

tymczasowych napraw ubezpieczonego majątku w celu umożliwienia kontynuacji prac. Maksymalna 

odpowiedzialność Ubezpieczyciela w odniesieniu do tymczasowych napraw nie może przekroczyć 

kwoty 1.000.000,00 zł w odniesieniu do każdej szkody i na wszystkie zdarzenia w okresie 

ubezpieczenia. 

6.11. Klauzula pokrycia szkód w dokumentacji projektowej 

Ochroną ubezpieczeniową objęte są dodatkowe koszty i wydatki związane z wykonaniem, 

odtworzeniem dokumentacji projektowej zniszczonej w wyniku zdarzenia objętych 

ochroną ubezpieczeniową – minimalny limit 200.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 

ubezpieczenia. 

6.12. Klauzula akcji ratunkowej 

Ubezpieczyciel wypłaci także odszkodowanie, w granicach sumy ubezpieczenia (liczonej łącznie dla 

całego mienia) za szkody polegające na zniszczeniu mienia wskutek akcji ratunkowej prowadzonej  

w związku z zaistniałymi zdarzeniami losowymi objętymi Umową ubezpieczenia.  

 

II. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 

1. Przedmiot i zakres ubezpieczenia  

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkody rzeczowe, 

osobowe oraz czyste straty finansowe wyrządzone osobom trzecim w trakcie trwania okresu 

ubezpieczenia w związku z realizacją robót budowlanych w ramach niniejszej Umowy. Ochrona 

ubezpieczeniowa obejmuje również odpowiedzialność cywilną, gdy w związku z prowadzoną 

działalnością lub posiadanym, użytkowanym, czy też administrowanym mieniem 

ubezpieczający/ubezpieczony w następstwie czynu niedozwolonego (odpowiedzialność deliktowa) 

i/lub niewykonania bądź nienależytego wykonania przedmiotu Umowy (odpowiedzialność 

kontraktowa) będzie zobowiązany, w myśl przepisów prawa, do naprawienia szkody osobowej, 

rzeczowej bądź czyste straty finansowe wyrządzonej osobie trzeciej z włączeniem odpowiedzialności 

cywilnej za produkt / wykonaną usługę oraz z rozszerzeniem zakresu o poniższe klauzule oraz 

warunki szczególne. 

Objęta ochroną zostaje usługa budowlana, montażowa, serwisowa, gwarancyjna jako uzupełnienie 

pokrycia szkody wyrządzonej po przekazaniu pracy / usługi wykonanej w użytkowanie 

Zamawiającego. 

2. Suma ubezpieczenia 

2.1. Nie mniej niż 10.000.000 zł na jedno zdarzenia w okresie ubezpieczenia 

3. Zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o następujące klauzule: 

3.1. Rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej o odpowiedzialność pracodawcy z tytułu 

wypadku przy pracy - sublimit – 2.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 

ubezpieczenia 

3.2. Rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej o szkody wyrządzone osobom trzecim przez 

Podwykonawców Ubezpieczającego / Ubezpieczonego – bez limitu 

3.3. Rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej o szkody w mieniu (ruchomości oraz 

nieruchomości) znajdującym się w pieczy, pod kontrolą lub dozorem Ubezpieczającego – bez limitu 

3.4. Rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej o szkody w rzeczach przekazanych w celu 

wykonania obróbki, naprawy i innych podobnych czynności – bez limitu 

3.5. Rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej o szkody powstałe po przekazaniu wykonanie 

pracy lub usługi w użytkowanie odbiorcy – bez limitu 

3.6. Włączenie odpowiedzialności cywilnej za koszty poniesione na usunięci, demontaż, lub 

odsłonięcie, wadliwych produktów oraz montaż umocowanie lub położenie produktu bez wad oraz 
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szkody powstałe na wskutek połączenia, pomieszania lub przeróbki wadliwego produktu – sublimit – 

2.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 

3.7. Rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej o szkody wzajemne pomiędzy ubezpieczonymi – 

sublimit – 2.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 

3.8. Włączenie odpowiedzialności za szkody w podziemnych urządzeniach i instalacjach w takcie 

wykonywanych prac lub usług przez ubezpieczonego – bez limitu 

3.9. Rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej o szkody powstałe wskutek wibracji, kafarów, 

młotów pneumatycznych – sublimit – 2.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 

ubezpieczenia 

3.10. Rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej o szkody wyrządzone przez wszelkiego typu 

pojazdy nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC w związku z wykonywaniem prac lub 

usług będących przedmiotem Umowy - sublimit 5.000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w 

okresie ubezpieczenia  

3.11. Rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej za szkody powstałe wskutek wycieku, emisji 

lub innej formy przedostania się do wody, gruntu, powietrza jakichkolwiek substancji 

niebezpiecznych – sublimit 5.000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia  

3.12. Rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej o szkody ładunkowe w obcych środkach 

transportu (załadunek, wyładunek, przeładunek), w tym również w przedmiocie ładunku - limit 2.000 

000,00 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia 

3.13. Rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej o szkody majątkowe (czyste straty finansowe) 

nie będące następstwem szkód osobowych ani rzeczowych - sublimit 2.000.000,00 zł na jedno i 

wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 

3.14. Rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej o szkody powstałe wskutek rażącego 

niedbalstwa, 

4. Warunki szczególne: 

4.1. Za osobę trzecią w rozumieniu Umowy ubezpieczenia uważana jest każda poszkodowana osoba 

za wyjątkiem reprezentantów Ubezpieczającego i Ubezpieczyciela 

4.2. Automatyczne przedłużenie okresu ubezpieczenia – minimalny okres 3 miesiące 

4.3. Na ubezpieczyciela nie przechodzą prawa regresowe w stosunku do pracowników 

ubezpieczonego oraz współubezpieczonych, z zastrzeżeniem szkód wyrządzonych umyślnie lub w 

skutek rażącego niedbalstwa. 

5. Udziały własne/franszyza redukcyjna (maksymalny poziom): 

- OC oraz dla szkód rzeczowych związanych z odpowiedzialnością cywilną wzajemną: franszyza 

redukcyjna wynosi: 3.000,00 zł,  

- OC za szkody w podziemnych instalacjach, kablach, rurach i innych urządzeniach: franszyza 

redukcyjna wynosi: 2.000,00 zł 

- OC za szkody powstałe wskutek wibracji, kafarów, młotów pneumatycznych - franszyza redukcyjna 

wynosi: 5 000,00 zł 

- OC za koszty poniesione na usunięci, demontaż, lub odsłonięcie, wadliwych produktów oraz montaż 

umocowanie lub położenie produktu bez wad oraz szkody powstałe na wskutek połączenia, 

pomieszania lub przeróbki wadliwego produktu - franszyza redukcyjna wynosi: 5% wartości 

odszkodowania min 5 000,00 zł 

- OC za szkody powstałe wskutek wycieku, emisji lub innej formy przedostania się do wody, gruntu, 

powietrza jakichkolwiek substancji niebezpiecznych: franszyza redukcyjna wynosi: 5% wartości 

odszkodowania min 5 000,00 zł 

- dla pozostałych szkód – 1.000,00 zł na każde zdarzenie 
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Franszyza potrącana jest od szkody/szkód wynikających z jednego zdarzenia jednorazowo od 

wysokości udokumentowanych przez poszkodowanego/ poszkodowanych wydatków poniesionych na 

jej naprawienie.  

Wysokość franszyzy, która podlega potrąceniu: przy zbiegu okoliczności użycia więcej niż jednej 

franszyzy zawsze potrącana będzie wyższa.  

6. Klauzule dodatkowe: 

6.1. Klauzula reprezentantów 

Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa 

Ubezpieczającego oraz osób, za które ponosi odpowiedzialność, przy czym przez wymienione tu 

osoby rozumie się wyłącznie członków zarządu oraz wyznaczonego Kierownika budowy. 

6.2. Klauzula rzeczoznawców  

Ubezpieczający pokryje do ustalonego limitu poniesione przez Ubezpieczonego uzasadnione i 

udokumentowane koszty ekspertyz rzeczoznawców, architektów związane z ustaleniem zakresu i 

rozmiaru szkody jak również powołanych w celu określenia sposobu odtworzenia lub zastąpienia 

zniszczonego, utraconego mienia.  

Limit na jedno zdarzenie – 1.000.000,00 zł – stanowi górną granicę odpowiedzialności 

Ubezpieczyciela za szkody powstałe w okresie ubezpieczenia. 

 

§ 32 

Cesja wierzytelności 

1. Wykonawca nie może przenosić na osoby trzecie, zarówno w całości jak i w części, jakichkolwiek 

praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, w tym również roszczenia o zapłatę 

Wynagrodzenia, chyba że uprzednio uzyska na to zgodę Zamawiającego na piśmie. 

2. W przypadku wyrażenia zgody na cesję przez Zamawiającego, wraz z fakturą Vat Wykonawca 

złoży oświadczenie, że zawarta Umowa cesji ciągle obowiązuje, a Zamawiający jest uprawniony 

do żądania potwierdzenia istnienia ważnej Umowy w tym zakresie. 

3. Wykonawca ma obowiązek poinformować Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mających 

wpływ na jego sytuację finansową, utratę płynności finansowej, tj. wszczętych w toku realizacji 

Umowy postępowaniach egzekucyjnych, zgłoszonych roszczeniach na drodze postępowania 

sądowego, a także innych które mogą mieć jakikolwiek wpływ na realizację niniejszej Umowy, 

utrudnień związanych z jej realizacją lub opóźnień w zapłacie na rzecz Podwykonawców, 

dalszych Podwykonawców, dostawców, usługobiorców lub wszelkich innych osób mających 

związek z wykonywaniem niniejszej Umowy w terminie 14 dni od daty zaistnienia opisanych 

zdarzeń. W przypadku niedopełnienia powyższego obowiązku Zamawiający może w trybie 

natychmiastowym odstąpić od dalszej realizacji Umowy z Wykonawcą.  

 

§ 33 

Odstąpienie od Umowy i rozwiązanie Umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy na zasadach określonych Umową 

oraz w następujących okolicznościach: 

1) Zgodnie z art. 145 ustawy Pzp - w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, 

że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w 

chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, w terminie 30 dni od dnia powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach. W takiej sytuacji Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy; 
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2) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu Umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie 

kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie; 

3) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni z przyczyn innych niż 

wyraźnie uzgodnione z Zamawiającym bądź dozwolone w niniejszej Umowie; 

2. Zamawiający może rozwiązać Umowę jeżeli zachodzi co najmniej jedna z okoliczności o których 

mowa w art. 145a ustawy Pzp oraz w następujących okolicznościach: 

1) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami przetargu, Umowy, 

dokumentacji przetargowej, stosuje materiały niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na 

polecenia Zamawiającego; 

2) Wykonawca podzleca całość robót lub dokonuje cesji Umowy, lub jej części bez zgody 

Zamawiającego; 

3) Wykonawca powtórnie narusza wymogi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, mogące 

skutkować utratą życia lub zdrowia osób wykonujących roboty lub osób trzecich; 

4) W przypadku, gdy wystąpi konieczność 5-krotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o której mowa w § 4, lub w przypadku 

konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % wartości całkowitego 

Wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1; 

5) W przypadku złożenia wniosku o ogłoszenie likwidacji lub upadłości Wykonawcy, wykreślenie 

z CEIDG, wpisanie Wykonawcy do Krajowego Rejestru Dłużników Niewypłacalnych lub 

zaistnienie innych zdarzeń wskazujących na trudną sytuację finansową Wykonawcy;   

3. Wykonawcy przysługuje prawo rozwiązania Umowy, jeżeli: 

1) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania  

w terminie 21 dni od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w niniejszej Umowie; 

2) Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub podpisania protokołu 

odbioru robót – odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni  

od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności; 

3) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych 

okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy – odstąpienie od 

Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości  

o powyższej okoliczności (innych niż w ust. 1 pkt 1)  

4. Stronom przysługuje także prawo odstąpienia od Umowy w sytuacji uprawomocnienia się wyroku 

właściwego sądu lub wydania decyzji, bądź postanowienia władz administracyjnych, które 

uniemożliwiałyby rozpoczęcie realizacji Umowy lub rozwiązania Umowy w sytuacji 

uprawomocnienia się wyroku właściwego sądu lub wydania decyzji, bądź postanowienia władz 

administracyjnych, które uniemożliwiałyby kontynuację już rozpoczętych robót w terminie 30 dni 

od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

5. Odstąpienie lub rozwiązanie Umowy powinno zostać poprzedzone pisemnym wezwaniem do 

usunięcia naruszenia oraz po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego na usunięcie 

naruszenia z terminem nie krótszym niż 5 dni. Odstąpienie od Umowy lub rozwiązanie Umowy 

winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno 

zawierać uzasadnienie. Oświadczenie o odstąpieniu do Umowy oraz oświadczenie o rozwiązaniu 

Umowy powinny być przesłane adresatowi za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem 

odbioru lub w formie pisma złożonego odpowiednio w siedzibie Zamawiającego lub Wykonawcy 

za pokwitowaniem. 

6. W przypadku odstąpienia od Umowy lub rozwiązania Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego 

obciążają następujące obowiązki: 

1) Wykonawca zobowiązany jest: 
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a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy lub rozwiązania Umowy sporządzić 

szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia, 

przy udziale Zamawiającego, 

b) zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, z 

której winy nastąpiło odstąpienie od Umowy; 

c) sporządzić wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń które nie mogą być 

wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych Umową, 

d) zgłosić Zamawiającemu odbiór robót przerwanych i zabezpieczających, 

e) niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunąć z terenu budowy urządzenia przez niego 

dostarczone lub wzniesione. 

2) Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy lub rozwiązania Umowy zobowiązany jest do: 

a) dokonania odbioru wykonanych robót przerwanych w terminie 30 dni oraz zapłaty 

wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od Umowy lub 

rozwiązania Umowy; 

b) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, określonych w ust. 5 pkt 1) lit. c), po 

cenach uzgodnionych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. W przypadku nieustalenia 

wysokości cen materiałów, konstrukcji lub urządzeń Strony mogą powołać rzeczoznawcę, 

który dokona ich wyceny, a kosztami wyceny Strony zostaną obciążone po połowie; 

c) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy 

obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu 

budowy, chyba, że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń; 

d) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

7. W przypadku rozwiązania Umowy zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi na zasadach 

opisanych powyżej w oparciu o zatwierdzony przez Zamawiającego protokół inwentaryzacji 

wykonanych robót przez Wykonawcę lub jego Podwykonawców, który będzie podstawą 

wystawienia przez Wykonawcę faktury. Zapłata faktury nastąpi zgodnie z postanowieniami § 3 i § 

4 Umowy. Wartość należnego Wykonawcy wynagrodzenia może zostać pomniejszona o kwoty 

wszelkich roszczeń przysługujących Zamawiającemu na podstawie Umowy. Zamawiający nie ma 

obowiązku pokrywania w szczególności kosztów za zakupione przez Wykonawcę materiały i 

urządzenia, które nie zostały zabudowane w odebrane roboty, kosztów budowy obiektów 

zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, kosztów 

dodatkowych poniesionych na zabezpieczenie robót i terenu budowy. Koszty te ponosi 

Wykonawca.  

8. Wykonawca na wniosek Zamawiającego udzieli rękojmi i gwarancji jakości w zakresie 

określonym w Umowie na część zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem lub rozwiązaniem 

Umowy. 

 

§ 34 

Zmiana Umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania zmian postanowień zawartej Umowy pod 

warunkiem podpisania stosownego aneksu w formie pisemnej, pod rygorem nieważności takiej 

zmiany, gdy zachodzi co najmniej jedna z okoliczności przedstawiona w art. 144 ust. 1 ustawy 

Pzp lub w Umowie w następujących okolicznościach: 

1.1. Konieczność wykonania robót zamiennych lub zaniechanych, o których mowa w § 21, 

1.2. Konieczność zmiany terminu umownego w przypadku: 

1.2.1. Wystąpienia okoliczności, których nie można było wcześniej przewidzieć i są one 

niezależne od Stron,  
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1.2.2. Wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej 

postanowieniami; 

1.2.3. Opóźnienia Zamawiającego związanego z przekazaniem placu budowy, dokonaniem 

odbioru robót; 

1.2.4. Realizacji robót dodatkowych, o których mowa w § 2 ust. 14 pkt 1) Umowy; 

- zmiana terminu wykonania Umowy nastąpi proporcjonalnie do okresu w jakim wystąpiły określone 

powyżej zdarzenia. W takim przypadku Strony wspólnie uzgodnią terminy realizacji poszczególnych 

etapów, a następnie Wykonawca skoryguje harmonogram rzeczowo-finansowy i przedłoży go do 

zatwierdzenia Zamawiającemu. 

2. Stosownie do treści art. 142 ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany 

wysokości wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 Umowy, jeżeli zmiany określone  

poniżej w pkt 2.1., 2.2., 2.3. będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę 

w przypadku zmiany: 

2.1. stawki podatku od towarów i usług: 

W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, Wykonawca jest uprawniony złożyć 

Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur 

wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. 

Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych 

zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy po zmianie Umowy. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy zrealizowanej, zgodnie z 

terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od 

towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie 

zmiana stawki podatku od towarów i usług. W przypadku przedmiotowej zmiany, wartość 

wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na 

podstawie nowych przepisów.  

2.2. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. ustawy o 

minimalnym wynagrodzeniu za prac: 

W przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej, Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę 

Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów 

zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące 

uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca 

zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a 

wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek 

powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo 

ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Zamawiający oświadcza, iż nie 

będzie akceptował, kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, 

które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, 

w szczególności koszty podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy 

minimalnej. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do 

części wynagrodzenia osób, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio 

związane z realizacją przedmiotu Umowy. W przypadku zmiany, o której mowa w pkt 2.2., ceny 

jednostkowe ulegną zmianie proporcjonalnie do wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy 

wynikającego ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do 
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wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń 

publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. 

2.3. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne: 

W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 

lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, Wykonawca jest uprawniony 

złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających  

z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien 

zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne 

wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca 

zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a 

wpływem zmiany zasad, o których mowa w pkt 2.3. na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może 

obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w 

związku ze zmianą zasad, o których mowa w pkt 2.3. W przypadku zmiany, o której mowa w pkt 2.3, 

ceny jednostkowe ulegną zmianie proporcjonalnie do wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaki 

będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu 

dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz 

Zamawiającego. 

3. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w pkt 2.1., 2.2., 2.3 

obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany odpowiednio stawki 

podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i składki na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano. 

4. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w pkt 2.1., 2.2., 2.3 niniejszego paragrafu 

na zmianę wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy należy do Wykonawcy pod 

rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiającego. 

5. W przypadku złożenia wniosku o dokonanie zmian opisanych w pkt 2.1., 2.2., 2.3. niniejszego 

paragrafu, Zamawiający w terminie 14 dni od daty złożenia dokumentów zgłosi zastrzeżenia do 

złożonych dokumentów lub złoży wniosek o ich wyjaśnienie. Niezależnie od zastrzeżonego 

terminu Zamawiający uprawniony jest do żądania dalszych wyjaśnień i uzupełnień jeśli 

uzupełnione dokumenty lub wyjaśnienia są niewystarczające do podjęcia decyzji w przedmiocie 

wnioskowanej zmiany. Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia dokumentów lub złożenia 

wyjaśnień w terminie 7 dni od daty wystąpienia z takim wnioskiem przez Zamawiającego. Nie 

uzupełnienie dokumentów lub nie złożenie wyjaśnień w wyznaczonym terminie powoduje, iż 

Zamawiający podejmie decyzję na podstawie posiadanych dokumentów. Decyzja w sprawie 

złożonego wniosku o wprowadzenie zmian opisanych w pkt 2.1., 2.2., 2.3. powinna zostać podjęta 

w terminie 21 dni od daty przekazania przez wykonawcę wniosku o zmianę wraz z dokumentami 

uzasadniającymi tą zmianę. 

6. W przypadku uznania wniosku o wprowadzenie zmiany za zasadny Strony w terminie 7 dni zawrą 

aneks do Umowy. 

7. Zmiana wysokości Wynagrodzenia w oparciu o przesłanki określone w pkt 2.1., 2.2., 2.3. 

obowiązywać będzie od dnia podpisania aneksu. 

8. Powyższe uregulowania mają odpowiednie zastosowanie do Zamawiającego, który wystąpi do 

Wykonawcy o zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku 

wystąpienia zmian, o których mowa w pkt 2.1., 2.2., 2.3. 
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§ 35 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) Za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi 

Wykonawca – w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 

1 niniejszej Umowy; 

b) Za opóźnienie w oddaniu określonego w Umowie przedmiotu odbioru – w wysokości 0,02 % 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy 

dzień opóźnienia; 

c) Za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany – w wysokości 500 zł za każdy 

nieprzedłożony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany; 

d) Za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo 

lub jej zmiany – w wysokości 500 zł za każdą nieprzedłożoną kopię Umowy lub jej zmiany; 

e) Za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom – w wysokości ustawowych odsetek za nieterminową zapłatę; 

f) Za brak zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w 

wysokości 0,1 % należnego im wynagrodzenia za każde dokonanie przez Zamawiającego 

bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców; 

g) Za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo w 

zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie – w wysokości 1 tys. zł; 

h) Za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu Umowy innego podmiotu niż Wykonawca lub 

zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca – w 

wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej 

Umowy; 

i) Za nieprzedłożenie Zamawiającemu comiesięcznego Wykazu osób, o którym mowa w § 5 ust. 4 

- w wysokości 500 zł za każdy nieprzedłożony Wykaz osób.  

j) za niedopełnienie wymogu zatrudniania osób, o których mowa w § 5 ust. 1 na podstawie 

umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy – w wysokości kwoty brutto 

minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego 

niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania Pracowników świadczących Usługi na 

podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby miesięcy w 

okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu – za każdą 

osobę, która zgodnie z zapisami Umowy powinna świadczyć usługi na podstawie umowy o 

pracę. 

k) Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub za opóźnienie w 

usunięciu wad i awarii ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi – w wysokości 0,01 % 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy dzień 

opóźnienia, liczonego od dnia następnego po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie 

wad/awarii. 

l) w przypadku niewykonania obowiązków wynikających z umowy innych niż określone w pkt.  

a) – k) niniejszego paragrafu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 500 zł 

chyba, że Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie umowy, 

m) Za niedostarczenie dowodów ubezpieczenia polisy, o których mowa w § 31 w terminie, w 

wysokości 500 zł za każdy dzień opóźnienia. 
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2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę  

z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający – w wysokości 10 % wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, z wyjątkiem wystąpienia sytuacji, 

przedstawionej w art. 145 ustawy Pzp; 

3. Kary umowne za przekroczenie terminu, o którym mowa w ust. 1 lit. b), czyli „za opóźnienie w 

oddaniu przedmiotu Umowy” oraz „za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze 

końcowym”, o którym mowa w ust. 1 lit. k), nie mogą przekroczyć 20 % wynagrodzenia 

umownego brutto, o którym mowa w 3 ust. 1 niniejszej Umowy. 

4. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach kodeksu 

cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych. 

5. Termin zapłaty kary umownej wynosi do 14 dni od dnia doręczenia Stronie ponownego 

wezwania do zapłaty. Strona po otrzymaniu pierwszego wezwania do zapłaty może w terminie 14 

dni wypowiedzieć się co do zasadności naliczenia kary umownej. W razie opóźnienia z zapłatą 

kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej może żądać odsetek ustawowych 

za każdy dzień opóźnienia. 

6. Realizacja zapłaty kar umownych naliczonych przez Zamawiającego może nastąpić poprzez 

potrącenie wysokości kary z kwoty należnej do zapłaty Wykonawcy wynikającej z wystawionej 

przez niego faktury, do czego Wykonawca upoważnia Zamawiającego, wniesionego 

Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę, lub kwotę z 

tytułu naliczonej kary umownej Wykonawca ureguluje samodzielnie. 

7. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności 

należnej Wykonawcy lub Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy nie zwalnia 

Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań 

wynikających z Umowy. 

 

§ 36 

Inni Wykonawcy 

1. Strony zgodnie oświadczają, że Zamawiający przy realizacji Przedmiotu Umowy będzie mógł 

zlecić wykonanie prac nieobjętych treścią Umowy innym wykonawcom. Wykonawca oświadcza, 

że zobowiązuje się zapewnić właściwą koordynację prac wykonywanych przez własnych 

pracowników, Podwykonawców i innych wykonawców. 

2. Z tytułu czynności, o których mowa w ust. 1, Wykonawcy nie będzie przysługiwało prawo do 

dodatkowego wynagrodzenia. 

3. Wykonawca będzie zobowiązany do dołożenia szczególnej staranności, aby prace wykonywane 

przez innych wykonawców nie były narażone na jakąkolwiek szkodę ze strony Podwykonawców 

lub Wykonawcy. Zamawiający dołoży należytego starania, aby Umowy i zobowiązania innych 

wykonawców były ukształtowane w taki sposób, aby zapobiec powstaniu jakichkolwiek szkód w 

robotach Wykonawcy lub pracach Podwykonawców Wykonawcy, w tym w szczególności w 

zakresie wymogów określonych przepisami BHP. 

4. Strony zgodnie oświadczają, że Wykonawca nie bierze odpowiedzialności, ani za czynności, ani 

za skutki takich czynności, które są wynikiem działań innych wykonawców. Zamawiający nie 

może obciążyć z tego tytułu Wykonawcę karami umownymi, ani też z tego powodu odstąpić od 

Umowy. Gwarancja udzielona przez Wykonawcę na przedmiot umowy nie obejmuje działań 

podmiotów trzecich, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, w szczególności 

ingerujących lub wywołujących jakikolwiek wpływ na wykonane roboty. 
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§ 37 

Postanowienia końcowe 

1. Wymiana informacji między stronami odbywać się będzie w języku polskim. 

2. Wszelkie spory, jakie mogą wyniknąć w trakcie realizacji niniejszej Umowy, rozstrzygane będą 

przez Strony ugodowo. 

3. W przypadku braku porozumienia, o którym mowa w ust. 1 sprawy będą poddane pod 

rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

4. Wszelkie zmiany Umowy będą dokonywane za zgodą obu Stron, w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. Zmiany będą dokonywane w postaci aneksów do Umowy, chyba że w Umowie 

wskazano inaczej. 

5. Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową 

stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, prawa budowlanego wraz z aktami 

wykonawczymi oraz Kodeksu cywilnego. 

6. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach – 3 egz. dla Zamawiającego  

i 1 egz. dla Wykonawcy. 

 

 

 

Załączniki: 

1. Harmonogram rzeczowo-finansowy 

2. Kosztorys ofertowy wykonawcy  

3. Dokument potwierdzający wniesienie przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy. 

4. Wykaz osób zatrudnionych na umowę o pracę przy realizacji niniejszej Umowy 

 

 

 

 

____________________________      ___________________________ 

Zamawiający              Wykonawca 

 


